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1 Samenvatting 
 
Organisaties zijn de afgelopen jaren sterk bezig geweest met het automatiseren en 
professionaliseren van hun processen door middel van Business Intelligence (BI) 
systemen. Deze systemen zouden moeten bijdragen aan het beter en meer succesvol 
kunnen sturen van organisaties.  
 
Dit was ook de initiële kerngedachte van de introductie van Datawarehousing (DWH) en 
BI. Ze zijn bedacht om de kwaliteit van het beslissingsproces binnen organisaties te 
verbeteren. 
 
Veel organisaties ervaren echter dat hun BI te weinig daadwerkelijk toegevoegde waarde 
levert. Ondanks forse investeringen blijven de resultaten van BI regelmatig achter bij de 
verwachting en ziet men deze ook niet terug in betere besluitvorming en besturing. De 
kosten lopen fors op, gebruikers zijn ontevreden en er zijn mogelijk technische of 
functionele beperkingen. Daarnaast vergen toepassingen vaak te veel tijd en inspanning 
en kosten nemen voortdurend toe (projecten worden niet binnen tijd, budget en kwaliteit 
geïmplementeerd). Evenwichtige aandacht voor enerzijds de koppeling van BI aan de 
strategie en anderzijds het organiseren, opzetten en implementeren van BI zijn 
noodzakelijk. 
 
Implementaties van BI worden vaak gezien als technische projecten en daardoor 
gelimiteerd door tijd en budget, in plaats van een lange termijn strategie waardoor 
uiteindelijk de strategie van de organisatie niet meer in lijn is met de BI-strategie1. 
Organisaties zouden BI moeten beschouwen als een manier van verbetering van de 
organisatie als geheel. Een nauwkeurige strategie van het nieuwe denken terwijl het ook 
het hebben van de capaciteit om veranderingen in organisatieprocessen tot stand te 
brengen omvat. 
Het technologische aspect is onontbeerlijk; nochtans is het slechts een middel aan het 
eind en zal niet het succes van het project als geheel verzekeren. 
 
Bovenstaande problematiek is voor mij de aanleiding geweest om te onderzoeken welke 
factoren van invloed zijn op een mogelijk succesvolle implementatie van DWH en/of BI 
binnen een organisatie.   
 
Het bovenstaande leidt tot de onderstaande doelstelling: 
 
Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische 
succesfactoren in het software ontwikkelingsproces en hoe deze factoren kunnen 
bijdragen tot een succesvolle implementatie van een Business Intelligence project 
 
Om het onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van de in Figuur 1 genoemde 
deelvragen, hoofdvragen en uiteindelijke doelstelling. 
 
  
                                          
1 Uitspraak van één van mijn collega’s 
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Uit het onderzoek is gebleken dat er een top 8 van kritische succes factoren (KSF) zeer 
belangrijk is voor de implementatie van een BI-project. Met name de KSF’en adequate IS 
consultants / medewerkers, communicatie, duidelijke strategie, eindgebruikers 
betrokkenheid, heldere doelen, juiste planning / scope project, senior- / topmanagement 
support en veranderingsmanagement vindt met zeer belangrijk.  
 
De KSF’en zoals datavereisten / -preparatie, hardware platform / software applicaties en 
meetbare bedrijfsvoordelen vindt men minder belangrijk. 
 
Ook is gebleken dat een aantal respondenten van mening is dat niet iedere KSF in alle 
fasen van het project voorkomt. Het uiteindelijke resultaat toont dat iedere KSF toch in 
meer of mindere mate van belang is in alle fasen. 
Wanneer een KSF niet voorkomt in een fase dan betekend dit niet automatisch dat deze 
niet van belang is. Niets in BI is generiek, het blijft maatwerk dus is het van belang te 
kijken wat van toepassing is voor dat specifieke bedrijf, in die specifieke situatie.  
 
Wanneer de KSF’en uit dit praktijk onderzoek goed ingebed worden binnen een project 
dan kun je hiermee tijdens het project een heleboel problemen voorkomen en ook 
voordeel behalen. Goede processen, verwachtingsmanagement zijn key items om deze 
KSF’en in de fasen van een BI-project goed te monitoren en zeker om meer succes te 
behalen qua tijd, geld, kwaliteit met een BI-project. 
 
DWH/BI-projecten blijken niet heel succesvol te zijn. Dit sluit aan bij de constateringen 
uit de literatuur. Succesvolle implementaties zijn minder succesvol dan verwacht maar 
ook mislukte implementaties kunnen tot een zekere hoogte toch resultaten opleveren. 
 
Alle genoemden factoren zijn belangrijk voor de implementatie van een BI-project. Het 
onvoldoende inregelen van deze factoren kan een implementatie doen mislukken. 
 
Op basis van de bevindingen uit het praktijkonderzoek geef ik het advies om de factoren 
voorafgaand aan een implementatietraject van DWH/BI in te regelen. Ze zijn dermate 
kritiek voor het succes van de implementatie dat ze als randvoorwaarden beschouwd 
kunnen worden. 
 
Ook is het van belang dat bedrijven rekening houden met de volwassenheid van de 
organisatie bij het starten van een BI-project. Kijk vooruit zodat men beter voorbereid is 
op dat wat komen zal. Er is een zeer grote kans dat wanneer bij het begin de juiste 
acties worden genomen dit mogelijke misstappen in de toekomst kan voorkomen. 
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2 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven op het uitgevoerde onderzoek.  
Eerst wordt het centrale thema beschreven dat is onderzocht, vervolgens een 
beschrijving van de onderzoeksvragen en onderzoekdoelstellingen. 
 
2.1 Probleemdefiniëring 
 
Organisaties zijn de afgelopen jaren sterk bezig geweest met het automatiseren en 
professionaliseren van hun processen door middel van Business Intelligence (BI) 
systemen. Deze systemen zouden moeten bijdragen aan het beter en meer succesvol 
kunnen sturen van organisaties.  
 
Dit was ook de initiële kerngedachte van de introductie van Datawarehousing (DWH) en 
BI. Ze zijn bedacht om de kwaliteit van het beslissingsproces binnen organisaties te 
verbeteren. 
 
Veel organisaties ervaren echter dat hun BI te weinig daadwerkelijk toegevoegde waarde 
levert.  
Ondanks forse investeringen blijven de resultaten van BI regelmatig achter bij de 
verwachting en ziet men deze ook niet terug in betere besluitvorming en besturing. De 
kosten lopen fors op, gebruikers zijn ontevreden en er zijn mogelijk technische of 
functionele beperkingen. Daarnaast vergen toepassingen vaak te veel tijd en inspanning 
en kosten nemen voortdurend toe (projecten worden niet binnen tijd, budget en kwaliteit 
geïmplementeerd).  
Evenwichtige aandacht voor enerzijds de koppeling van BI aan de strategie en anderzijds 
het organiseren, opzetten en implementeren van BI zijn noodzakelijk. 
 
Bovenstaande problematiek is voor mij de aanleiding geweest om te onderzoeken welke 
factoren van invloed zijn op een mogelijk succesvolle implementatie van DWH en/of BI 
binnen een organisatie.   
 
2.2 Doelstelling 
 
Implementaties van BI worden vaak gezien als technische projecten en daardoor 
gelimiteerd door tijd en budget, in plaats van een lange termijn strategie/project, 
daardoor zijn implementaties van BI over het algemeen niet succesvol. Organisaties 
zouden BI moeten beschouwen als een manier van verbetering van de organisatie als 
geheel. Een nauwkeurige strategie van het nieuwe denken terwijl het ook het hebben van 
de capaciteit om veranderingen in organisatieprocessen tot stand te brengen omvat. 
 
Het technologische aspect is onontbeerlijk; nochtans is het slechts een middel aan het 
eind en zal niet het succes van het project als geheel verzekeren. 
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Het bovenstaande leidt tot de onderstaande doelstelling: 
 
Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische 
succesfactoren in het software ontwikkelingsproces en hoe deze factoren kunnen 
bijdragen tot een succesvolle implementatie van een Business Intelligence project 
 
Wat is succesvol: 
 
Succesvol definieer ik als volgt: de mate waarin de BI-implementatie daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden en het wordt gebruikt en toegevoegde waarde biedt aan de 
organisatie 
 
2.3 Vraagstelling 
 
Door middel van hoofdvragen en deelvragen wil ik kunnen beantwoorden aan mijn 
doelstelling (zie Doelstelling).  
 
In deze paragraaf worden hiertoe de hoofd- en deelvragen besproken. 
 
Het bereiken van mijn doel kan geschieden door een antwoord te verkrijgen op de 
onderstaande hoofdvragen: 
 
Hoofdvragen 
1. Is een Kritische Succes Factor in iedere fase relevant c.q. een potentieel probleem ? 
2. Wat is per fase het relatieve belang van de in die fase relevante Kritische Succes 
Factor ? 
 
Om een antwoord te verkrijgen op bovenstaande hoofdvragen zal ik een aantal 
deelvragen gebruiken. Hieronder wordt beschreven welke deelvragen dat zijn als ook 
waarom en hoe deze deelvragen de hoofdvragen beantwoorden. 
 
Om hoofdvraag 1 te kunnen beantwoorden zal ik moeten onderzoeken of iedere KSF al 
dan niet in iedere fase voorkomt. Wanneer een KSF niet in iedere fase voorkomt wil ik 
onderzoeken in welke fase deze dan wel voorkomt. Mogelijk zou het kunnen voorkomen 
dat een KSF in geen enkele fase voorkomt. Ik kan dan niet zomaar stellen dat deze KSF 
niet belangrijk is, dit zal dan beantwoord moeten worden. Daarnaast wil ik graag 
onderzoeken hoe belangrijk de KSF’en eigenlijk zijn voor een BI-implementatie. Ook wil 
ik graag weten of de KSF’en een probleem kunnen zijn binnen een bepaalde fase. Om te 
kunnen beantwoorden aan hoe deze KSF’en kunnen bijdragen aan een succesvolle 
implementatie van een BI-project moet onderzocht worden wat de invloed is van een KSF 
op het project.  
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Voor hoofdvraag 1 kom ik dan op de onderstaande deelvragen. 
 
1. Wat is het niveau van belangrijkheid van elke factor in de BI-implementatie ?  
2. Komen de KSF’en voor in iedere fase van het ontwikkelproces ? 
3. Zo nee, welke factor komt volgens u in welke fase voor ? 
4. Wanneer een factor niet voorkomt in een fase is deze dan voor de betreffende 
fase niet van belang en zo ja, waarom niet ? 
5. In welke fase van het project ondervond u problemen die betrekking hadden op 
een of meerdere KSF’en ? 
6. Waren deze problemen van invloed op het vervolg van het proces ? 
7. Is het mogelijk om vooraf invloed te hebben op de KSF’en ? 
 
De deelvragen 1 t/m 7 van hoofdvraag 1 zullen per KSF worden gesteld.  
 
Om hoofdvraag 2 te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat in ieder geval deelvragen 
1 en 2 van hoofdvraag 1 beantwoord zijn. Een aantal van de KSF’en zal binnen meerdere 
fasen voorkomen en er zal onderzocht moeten worden wat dan de volgorde van 
belangrijkheid is van die KSF in die bepaalde fase maar natuurlijk ook waarom. Tevens 
zal onderzocht moeten worden wat de invloed is van een KSF op het proces. 
Voor hoofdvraag 2 kom ik dan op de onderstaande vragen. 
 
1. Wat is in de desbetreffende fase de volgorde van belangrijkheid van de KSF. Geef 
de top 10 ranking. 
2. Waarom vindt u dit ?  
3. Wat was de invloed van deze KSF op het proces ?  
 
De deelvragen van hoofdvraag 2 zullen per KSF en fase worden gesteld. 
 
Bij het beantwoorden van de vragen, die per KSF en fase worden gesteld, zal ik gebruik 
maken van een template (zie Bijlage F). 
 
Uiteindelijk kom ik dan tot het volgende model van deelvragen, hoofdvragen en 
uiteindelijke doelstelling (zie figuur 1). 
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Figuur 1 – Hoofd- en deelvragen
 
2.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 3 wordt de door mij u
zijn onder andere hoe is de literatuurstudie tot stand gekomen, algemene informatie over 
DWH/BI en natuurlijk een conclusie.
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de methode van onderzoek en met name de onderzoeksaanpak
 
In hoofdstuk 5 worden de onderzoekresultaten beschreven van het uitgevoerde praktijk 
onderzoek. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies en aanbevelingen en Hoofdstuk 7 geeft een product
en proces reflectie. 
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3 Literatuurstudie
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het literatuuronderzoek besproken.
 
Wat is een literatuuronderzoek. 
 
Literatuuronderzoek is het doen van een studie op basis van de inhoud van 
wetenschappelijke literatuur,
beantwoord zou kunnen worden.
 
3.2 Onderzoeksaanpak
3.2.1 Vraagstelling voor het literatuuronderzoek
 
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd op basis van een aantal vragen.
 
De vragen die in het literatuuronderzoek beantwoordt worden zijn:
 
Figuur 2 – Vragen literatuuronderzoek
3.2.2 Zoekstrategie 
 
In deze paragraaf is beschreven hoe het literatuuronderzoek is uitgevoerd. Onder andere 
de parameters die van belang waren voor het zoeken naar artikelen worden beschreven 
als ook de criteria voor selectie van de artikelen.
 
  
                                           
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuuronderzoek
13 november 2008 
 
 
 zodanig dat een specifieke vraagstelling hiermee 
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In onderstaande tabel zijn de parameters weergegeven die zijn gebruikt voor mijn 
zoektocht naar geschikte literatuur. 
 
Parameter Smal Breder 
Taal Engels Engels, Nederlands 
Onderwerp Business Intelligence 
Datawarehousing 
Kritische success factoren 
Software ontwikkeling 
Implementatie 
Kwaliteitsmanagement 
 
Bedrijfssector ICT  
Geografisch gebied USA USA, UK, NL en overig 
Publicatie periode Laatste 5 jaar Laatste 10 jaar 
Type literatuur Journal proceedings 
Peer reviewed artikelen 
Proefschriften 
Wetenschappelijke tijdschriften 
Afstudeerverslagen Boeken 
Case studies 
 
Tabel 1 - Gedefinieerde parameters 
 
Alle gebruikte artikelen zijn opgezocht via het Internet. Tevens is gekeken naar 
referentielijsten in literatuur om andere relevante artikelen te vinden. 
Daarnaast is ook nog een boek gebruikt.  
De artikelen zijn gezocht op de onderstaande websites: 
 
Artikelen gezocht op 
EBSCOhost Electronic Journals Service 
Google Wetenschap 
All Business 
JSTOR 
ACM Journals 
IEEE Journals 
Tabel 2 – Waar gezocht 
 
Onderstaand wordt een analyse gegeven op basis van publicatiejaartallen, publicatietaal 
en land van publicatie weergegeven. Een analyse over waarin verschenen en de auteurs 
vindt u in Bijlage A. 
 
Publicatiejaartallen Aantal  Publicatietaal Aantal 
1998 1  Engels 26 
1999 1  Nederlands 2 
2000 2  Totaal 28 
2001 3  Tabel 3 – Publicatietaal  
2002 5    
2003 4    
2004 1    
2005 3  Land van publicatie Aantal 
2006 3  Nederland 2 
2007 4  Sweden 1 
2008 1  USA 25 
Totaal 28  Totaal 28 
Tabel 4 – Publicatiejaartallen              Tabel 5 – Land van publicatie 
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In de volgende paragrafen worden de onderzoeksresultaten van mijn literatuuronderzoek 
(deelvragen met betrekking tot kritische succes factoren) besproken. 
De deelvragen over Business Intelligence zijn opgenomen in Bijlage B. 
 
3.3 Kritische Succes Factoren 
3.3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de deelvragen over kritische succes factoren beantwoord.  
Bij het begin naar de zoektocht van geschikte artikelen kwam ik weinig artikelen tegen 
op het gebied van Business Intelligence, echter vond ik wel veel artikelen over kritische 
succes factoren voor ERP implementaties. Uiteindelijk ben ik meer gaan zoeken in het 
gebied van Datawarehousing en daar kwam ik toch wel redelijk wat bruikbare artikelen 
tegen. 
  
Met betrekking tot de deelvraag: “Wat zijn de belangrijkste valkuilen in het naleven van 
deze kritische succesfactoren” heb ik geen artikelen kunnen vinden voor de 
literatuurstudie.  
3.3.2 Welke Kritische Succes Factoren zijn er te benoemen ? 
 
Business Intelligence is nog geen belangrijk gebied voor onderzoek, echter op het gebied 
van Datawarehousing is enig onderzoek gedaan omdat onderzoekers er overtuigd van 
waren dat er teveel onderzoek was gedaan op praktisch niveau. Door het aantal 
onderzoekers dat inmiddels wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar kritische 
succes factoren is over dit onderwerp meer te vinden.  
 
Diverse onderzoeksartikelen laten zien dat er een veelvoud aan kritische succes factoren 
te benoemen zijn. Sommige artikelen benoemen alleen kritische succes factoren, andere 
benoemen de factoren onderverdeeld in diverse categorieën, andere benoemen de 
factoren verdeeld in systeem succes en implementatie factoren.  
 
In totaal heb ik in de literatuur 97 kritische succes factoren gevonden die belangrijk zijn 
voor het succes van een project c.q. implementatie.  
Natuurlijk is iedere gevonden kritische succes factor in meer of mindere mate van invloed 
op het succes van een project of implementatie. 
De factoren die ik in de door mij gebruikte artikelen heb gevonden zijn in een kritische 
succes factoren matrix opgenomen (zie Bijlage C – Tabel 18). 
In de rijen zijn de kritische succes factoren genoemd en in de kolommen verwijzen de 
nummers naar de onderzoeksartikelen en de respectievelijke auteurs (zie Bijlage C - 
Tabel 19). 
 
Uit de kritische succes factoren matrix blijkt dat er nogal wat factoren van invloed 
kunnen zijn op het succes van een project of wel een implementatie. 
Echter zoals al eerder benoemd iedere factor is in meer of mindere mate van invloed op 
het succes en van sommige factoren zal uiteindelijk blijken dat ze geen invloed hebben 
op het succes. 
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In de matrix (zie Bijlage C – Tabel 18) kunnen we ook het aantal voorkomens zien dat 
een kritische succes factor voorkomt. Ik heb uiteindelijk gekozen om alleen die kritische 
succes factoren te gebruiken die tussen de 4 en 15 keer voorkomen in de literatuur 
omdat ik hiermee een representatieve lijst van kritische succes factoren zou krijgen. 
Wanneer ik ook de KSF’en met aantal voorkomens drie had meegenomen dan zou ik 
maar drie extra factoren krijgen, namelijk adequate financiën, business process change 
en software configuratie en evolutie en groei. Wanneer ik de KSF’en met een aantal 
voorkomens vier zou hebben weggelaten dan zouden een aantal belangrijke KSF’en zoals 
onder andere business case, communicatie en duidelijke strategie niet meegenomen zijn 
en dat zou ten nadele hebben gewerkt voor het uiteindelijke onderzoek. Naar aanleiding 
van deze selectie zijn de onderstaande KSF’en onderzocht: 
 
Kritische Succes Factoren 
Frequentie van 
voorkomens in literatuur 
Senior- / Topmanagement support 15 
Eindgebruikers betrokkenheid 13 
Adequate IS consultants / medewerkers 11 
Kwaliteit brondata 10 
Projectmanagement 10 
Juiste planning / scope project 9 
Senior user 9 
Teamvaardigheden 9 
Duidelijke strategie 8 
Politieke- en culturele factoren 8 
Veranderingsmanagement 8 
Juiste ontwikkeltechnologie 7 
Educatie / training 6 
Ervaring met soortgelijke projecten 6 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 6 
Heldere doelen 6 
Toolselectie 5 
Architectuur 4 
Business case 4 
Communicatie 4 
Datavereisten / -preparatie 4 
Hardware platform / Software applicaties 4 
Meetbare bedrijfsvoordelen 4 
Tabel 6 – KSF’en 
 
Definities met betrekking tot bovengenoemde KSF’en is weergegeven in Bijlage D. 
 
Projectmanagement en kwaliteit van de brondata blijken zeer belangrijk te zijn voor de 
betere kwaliteit van de informatie. Eindgebruikers betrokkenheid, adequate IS 
consultants / medewerkers en meetbare bedrijfsvoordelen dragen bij tot verbeterde 
productiviteit. Betere besluiten worden bevorderd door helder gedefinieerde 
bedrijfsbehoeften, adequate IS consultants / medewerkers, Projectmanagement en 
meetbare bedrijfsvoordelen. Voor een verbetering van de bedrijfsprocessen zijn 
meetbare bedrijfsresultaten belangrijk. Een DWH kan de concurrentie positie van het 
bedrijf verbeteren wanneer er rekening wordt gehouden met helder gedefinieerde 
bedrijfsbehoeften, Projectmanagement en meetbare bedrijfsvoordelen (Hwang & Xu, 
2007). 
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Uit het onderzoek blijkt ook dat enkele bedrijven eigenlijk niet veel moeite hadden met 
de technische aspecten van het implementeren van een DWH maar juist met de niet-
technische aspecten.  
Bij deze bedrijven is ook gemeld dat de eerste initiatieven voor een DWH IT gedreven 
waren. Een probleem hierbij was de betrokkenheid van topmanagement. Nu de tweede 
en soms derde iteratie aan de gang is, is er een ommezwaai gemaakt naar business 
gedreven DWH en is het ontbreken van betrokkenheid geen probleem meer. Een klein 
aantal van deze bedrijven vinden het een noodzaak dat een DWH project een drietal 
gebieden van betrokkenheid heeft: senior management, IT en business (Sammon & 
Finnegan, 2000).  
 
Bij één van deze bedrijven werd geconstateerd dat met betrekking tot 
Projectmanagement men vond dat wanneer het DWH systeem vijf business units besloeg 
het in feite vijf verschillende systemen waren. Met het gevolg dat het bedrijf vijf 
verschillende projecten had gestart om de data te definiëren, de brondata te identificeren 
en de data te laden in het DWH (Sammon & Finnegan, 2000).  
 
Gevaar bij het opdelen van het project in vijf deelprojecten is dat je een grote kans van 
aansluiting gaat missen binnen de vijf business units en dat je uiteindelijk vijf losse 
systemen krijgt in plaats van één totaal systeem (Sammon & Finnegan, 2000). 
 
Datakwaliteit en systeem kwaliteit zijn zeker gerelateerd aan het waargenomen netto 
voordeel. Een DWH met goede datakwaliteit en systeem kwaliteit verbeterd de manier 
waarop data wordt aangeleverd aan decision support applicaties en beslissingnemers in 
de organisatie. Systeem kwaliteit is geassocieerd met implementatie succes met 
organisatorische en project issues. Technische implementatie is echter niet erg 
gerelateerd aan systeem kwaliteit. Management support, een senior user en adequate IS 
medewerkers zijn sleutel ingrediënten voor het veranderingsproces in de organisatie. Een 
DWH zorgt voor verandering in de gehele organisatie. Het geeft de noodzaak voor 
sponsorship en ondersteuning van management, managers in de bedrijfseenheden en IT 
(Wixom & Watson, 2001). 
 
Uit een ander onderzoek blijkt dat de factoren als (zeer) kritiek ervaren kunnen worden. 
Dit geldt zowel voor bedrijven waar een implementatie succesvol is verlopen als ook voor 
organisaties waar dit niet het geval is geweest. Vooraf inregelen van de kritische succes 
factoren blijkt moeilijk te verlopen, het wordt meestal ‘on the fly’ geregeld. Hieruit blijkt 
dat men wel het belang van de factoren ziet maar niet direct actie onderneemt om dit in 
te regelen (Jonker et al., 2006). 
 
De relevantie van de artikelen wordt veelal weergegeven in een wetenschappelijke 
relevantie als ook een praktische relevantie. 
In veel van de onderzoeken wordt verwezen naar het feit dat er weinig tot geen 
empirische en/of wetenschappelijke studies bestaan over dit vakgebied. De onderzochte 
artikelen hebben in ieder geval een eerste poging gedaan voor wetenschappelijk 
onderzoek maar dit wil zeker niet zeggen dat verder onderzoek overbodig is.  
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Een aantal resultaten van wetenschappelijke relevantie worden hieronder weergegeven: 
 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de succes factoren voor Business Intelligence 
en/of Datawarehousing en al helemaal niet naar de implementatie factoren afgezet naar 
datawarehouse succes. Deze studie kan er toe bijdragen dat er meer onderzoek wordt 
gedaan alsook onderzoek naar andere aspecten zoals culturele veranderingen, politieke 
veranderingen die ook van belang kunnen zijn bij het succes van een datawarehouse 
implementatie (Hwang & Xu, 2007). 
 
In deze studie zijn de punten niet geverifieerd in de wetenschap of verklaard. Een 
mogelijk volgende studie zou dit wel kunnen bewerkstelligen. Zelfs voordat het model 
gebruikt zou kunnen worden in de praktijk zou verdere studie noodzakelijk maken 
(Sammon & Finnegan, 2000). 
 
Het onderzoek levert een waardevolle bijdrage voor de uitbreiding van de IS 
implementatie literatuur. Verder onderzoek zou kunnen zijn hoe de dimensies van 
succes aan elkaar zijn gerelateerd als ook hoe de succes meetwaarden effectief 
toegepast kunnen worden (Wixom & Watson, 2001). 
3.3.3 Hoe passen deze Kritische Succes Factoren in de diverse fasen van het 
ontwikkelproces ? 
 
In een klein aantal onderzoeken is een onderscheid gemaakt naar de diverse fasen in de 
BI Lifecycle. 
Mukherjee en D’Souza (2003) beschrijven een fasering aan de hand van een tweetal 
modellen gebaseerd op gefaseerde verandering: het Lewin-Schein model en het Kolb-
Frohman model. Aan de hand van deze twee modellen zijn zij gekomen tot een gefaseerd 
model voor een DWH implementatie (figuur 3). 
 
 
Figuur 3 - De gefaseerde logica van DWH implementaties 
Afstudeerverslag 
 
Versienummer: 1.1 13 november 2008 Pagina 16 van 78 
 
 
Mukherjee & D’Souza (2003) beschrijven in hun studie dat een DWH implementatie 
proces inderdaad uit een drietal verschillende fasen. Uit hun ervaring in het veld beslaat 
de eerste fase een aantal activiteiten die uitgevoerd worden voor de implementatie van 
een DWH (de pre-implementatie fase). De tweede fase is een aantal activiteiten die 
tijdens de implementatie plaatsvinden (de implementatie fase). De laatste fase (de post-
implementatie fase) beslaat een aantal activiteiten die er voor moeten zorgen dat de 
organisatie zich beweegt naar een volgend niveau. 
Vervolgens gaan ze over tot het plaatsen van de kritische succes factoren in de diverse 
fasen. Een tweetal voorbeelden: 
1. Eindgebruikers betrokkenheid is belangrijk in de pre-implementatie fase om 
overeenstemming te verkrijgen c.q. vertrouwen op te bouwen. In de implementatie 
fase is dit belangrijk voor de betrokkenheid en in de post-implementatie fase voor 
het bereiken van het volgende niveau. 
2. Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften is in de pre-implementatie fase belangrijk 
voor prioritering en focusing. In de implementatie fase voor het delegeren en 
identificeren en in de post-implementatie fase voor meten en herwaarderen. 
 
Vassiliadis (2000) heeft een indeling gemaakt naar categorieën van factoren zoals: 
 Design factors 
 Technical factors 
 Procedural factors 
 Sociotechnical factors 
als ook een indeling naar de diverse stappen in de lifecycle van de DWH project. 
 
AbuSaleem (2005) heeft op basis van het model van Mukherjee & D’Souza (2003) een 
indeling gemaakt van de kritische succes factoren in de pre-implementatie fase, de 
implementatie fase en de post-implementatie fase. 
 
Wat de bovenstaande auteurs hebben gedaan in hun onderzoek kan zeker van 
toepassing zijn maar ik zou het liever willen toespitsen op de diverse fasen uit de BI 
lifecycle omdat je dan gedetailleerder onderzoek kan doen waar in het proces nu echt de 
knelpunten zitten.  
 
Het ontwikkelproces van een BI-applicatie is een iteratief proces. De pijlen in 
onderstaande figuur3 laten zien dat wanneer een product is uitgerold, het continu wordt 
verbeterd en uitgebreid gebaseerd op de feedback van de gebruikers. Elk iteratie proces 
geeft een nieuwe release. 
 
Figuur 4 - BI ontwikkel proces 
                                          
3 Bron: Boek Business Intelligence Roadmap (zie hoofdstuk referenties) 
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Op basis van figuur 4 heb ik een onderverdeling gemaakt van de kritische succes 
factoren zoals genoemd in paragraaf 3.3.2 (alleen die een score hadden tussen de vier 
en vijftien) naar de diverse fasen in een BI ontwikkel proces uit figuur 4 (zie bijlage E). 
Er zal een vergelijking worden gemaakt met deze indeling naar aanleiding van de 
onderzoeksresultaten. 
 
Net als in de onderzoeken van Mukherjee & D’Souza (2003) en AbuSaleem (2005) is het 
mogelijk dat bepaalde KSF’en in meer dan één fase van het ontwikkel proces voorkomen. 
Een aantal voorbeelden aan de hand van Tabel 21 in Bijlage E: 
 Senior- / Topmanagement support is belangrijk in alle fasen. Wanneer dit niet het 
geval zou zijn dan zou het mogelijk zijn dat dit van invloed is op een bepaalde fase in 
het proces. Dit heeft alles te maken met de adoptie van het DWH in de organisatie 
en de veranderingen (bijv. in de processen) die hierbij horen. 
 Adequate IS consultants / medewerkers is belangrijk in alle fasen behalve 
Justification. Dit is noodzakelijk omdat je de juiste personen met de juiste 
vaardigheden en kennis in de diverse fasen nodig hebt. Een persoon die de business 
analyse zal gaan uitvoeren heeft andere vaardigheden en kennis nodig dan een 
persoon die betrokken is bij de bouw van het systeem. 
 Eindgebruikers betrokkenheid is belangrijk in alle fasen behalve Justification. Dit 
heeft alles te maken met de veranderingen die een DWH met zich meebrengt binnen 
de organisatie en het managen van verwachtingen gedurende het project. 
 Ervaring met soortgelijke projecten is ook belangrijk in alle fasen behalve 
Justification. Wanneer je geen ervaring met dit soort projecten hebt dan bestaat de 
mogelijkheid dat bepaalde fasen langer kunnen gaan duren. Ook ervaring uit 
voorgaande projecten kun je meenemen voor een ander project. Voor bepaalde 
fasen kan dit van positieve invloed zijn op het project. 
3.3.4 Op welke wijze kan rekening worden gehouden met deze kritische 
succesfactoren – professionalisering van het ontwikkelproces 
 
Over dit onderwerp is weinig te vinden in de literatuur.  
Moss & Atre (2006) beschrijven in hun boek: Business Intelligence Roadmap iedere fase 
in detail. Bij iedere stap in een fase geven zij aan wat het risico is als deze stap niet 
wordt gevolgd (zie tabel 6). 
 
Ontwikkel fase Risico wanneer deze stap niet wordt gevolgd 
Justification 
(Rechtvaardiging) 
Wanneer deze stap niet uitgevoerd wordt loop je het risico dat je een BI 
oplossing bouwt die geen sterke business driver heeft en ook het 
strategische doel niet ondersteund. 
Planning Het is onmogelijk om een BI-applicatie te bouwen zonder een planning. 
Het project zal onbeheerst van richting veranderen zonder planning. Je 
zult de nodige deadlines missen, verhoogde kosten die niet zomaar 
verdedigd kunnen worden. Tevens loop je ook hier het risico om een 
verkeerde oplossing op te leveren of je zult nooit tot implementatie 
komen. Een BI-oplossing kan gecompliceerd zijn en ook de nodige kosten 
met zich meebrengen. Het is wat mij betreft onacceptabel om zonder een 
adequate planning en controle methodiek een BI-project te starten. 
Business Analysis 
(Informatie Analyse) 
Sommige organisaties combineren deze activiteiten met data analyse of 
prototyping activiteiten. Dit kan zeker tot een effectieve aanpak leiden, 
maar er schuilt gevaar in het verliezen van het zicht op het grote geheel. 
Functionaliteit of data kan uiteindelijk ontbreken, vereisten worden niet 
geprioritiseerd and bedrijfsdoelen niet gehaald. Het zou beter zijn om de 
informatie analyse activiteit gescheiden te houden van de data analyse en 
prototyping activiteiten. 
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Ontwikkel fase Risico wanneer deze stap niet wordt gevolgd 
Design (Ontwerp) Dit is zeker een activiteit die verplicht is en niet optioneel. Elk BI-project 
team zal de brondata moeten evalueren en een plan moeten bedenken 
hoe zij deze kunnen verbeteren, veranderen, standaardiseren en meer 
bruikbaar kunnen maken voordat je het gaat gebruiken in je BI oplossing. 
Een BI-project is meer een systeem herontwerp of een verbetering van 
de bedrijfsprocessen, waar je de data wilt veranderen. Je moet de 
gewenste wijzigingen plannen en ontwerpen voor bedrijfsredenen. 
Construction (Bouw) Heel simpel, zonder de bouw heb je ook geen BI-applicatie. Het moet wel 
ontwikkeld zijn vanuit een goed ontwerp, de kwaliteit van de ontwikkeling 
moet gewoon goed zijn en het geheel moet goed getest zijn.  
Het is ook zeker belangrijk om de activiteit testen niet uit het oog te 
verliezen. In projecten waar er een tijdsdruk is blijkt dit nog steeds een 
‘ondergeschoven kindje’ te zijn. Laten we maar niet testen of even want 
anders halen we de deadline niet. Dit is niet juist. Wees ervan overtuigd 
dat er genoeg tijd is of ruim deze tijd goed in in de planning. Het systeem 
zal door eindgebruikers alleen maar worden geaccepteerd wanneer zij op 
zijn minst dezelfde informatie aangeboden krijgen vanuit het nieuwe 
systeem of betere informatie. Het is de taak van het totale project team 
om er voor te zorgen dat de eindgebruikers dit vertrouwen hebben. 
Deployment 
(Implementatie) 
Zorg ook voor een zorgvuldige planning voor de implementatie. Neem 
hiervoor de tijd dan ben je haast zeker van een succesvolle 
implementatie. Doe je het even tussendoor dan is het nog maar de vraag 
of de BI ondersteuning zo robuust is als de organisatie verwacht. 
Vergeet ook de juiste documentatie niet, ook dit wordt niet altijd gedaan. 
Waarom zou ik documenteren, kun je toch letterlijk uit de code halen. Het 
is belangrijk voor de beheerafdeling om de juiste documentatie in handen 
te hebben. Waarom zijn bepaalde keuzen gemaakt etc. 
Tabel 7 - Belangrijk voor implementatie 
 
3.3.5 Conclusie 
 
Business Intelligence is een complex aandachtsgebied. Na vele jaren is het nog steeds 
moeilijk om dit soort projecten op een succesvolle wijze te implementeren binnen 
organisaties.  
Veel hangt af van de kritische succes factoren die genoemd worden in de diverse 
literatuur. 
 
Het kan gezegd worden dat het belangrijk blijkt te zijn om deze factoren nauwkeurig af 
te wegen voor het starten van een BI-project. Hoe belangrijk vinden organisaties de 
kritische succes factoren kan verder worden onderzocht. 
 
Voor het verdere onderzoek van dit afstudeertraject moet nauwkeurig worden onderzocht 
hoe, welke en waarom deze kritische succes factoren van belang zijn.  
 
Als deze factoren daadwerkelijk van belang zijn hoe kunnen deze factoren dan bijdragen 
tot het professionaliseren van het ontwikkelproces? 
Het uiteindelijke doel van ieder project is dat het systeem succesvol wordt 
geïmplementeerd binnen de organisatie en dat het systeem ook daadwerkelijk 
toegevoegde waarde biedt aan de organisatie. 
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4 Methoden van onderzoek 
 
In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe ik mijn onderzoek zal gaan uitvoeren. Er zal een 
onderverdeling worden gedaan naar conceptueel en technisch onderzoeksontwerp. 
De hoofd- en deelvragen die onderzocht zijn, zijn beschreven in hoofdstuk 2. 
 
4.1 Onderzoeksaanpak 
 
Tijdens de literatuurstudie heb ik een kritische succes factoren (KSF) matrix 
samengesteld (zie bijlage B). Hierin zijn uiteindelijk 97 KSF’en geplaatst. Natuurlijk is het 
te veel om deze allen te gaan onderzoeken. Ik zal me beperken tot die KSF’en die vanaf 
4 tot 15 keer voorkomen in de literatuur. Daarmee kom ik op een lijst van 23 KSF’en die 
onderzocht zullen gaan worden, welke in Bijlage D worden weergegeven met hun 
definitie. 
 
Voor alle KSF’en genoemd in Bijlage D geldt dat zij in meer of mindere mate belangrijk 
zijn voor een succesvolle implementatie van het BI/DWH systeem. Uit het onderzoek zelf 
zal blijken in hoeverre dit in de praktijk wordt ervaren en wat de mogelijkheden zullen 
zijn voor het professionaliseren van het ontwikkelproces. 
 
4.2 Technisch Onderzoeksontwerp 
4.2.1 Onderzoeksdesign, waarneming en dataverzameling 
 
De door mij gekozen onderzoeksstrategie is empirisch. Ik ben dus zelf het ‘veld’ ingegaan 
om materiaal te verzamelen of te genereren.  
De aard van het onderzoek is een kwalitatief beschrijvend onderzoek.  
 
Kwalitatief onderzoek is onderzoek waarbij je overwegend gebruik maakt van gegevens 
van kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, 
gebeurtenissen en personen te beschrijven en te interpreteren (Baarda et al, 2005) 
 
Beschrijvend onderzoek heeft als doelstelling feiten te verzamelen en een objectieve 
beschrijving te geven van de realiteit (Baarda et al, 2005) 
 
Een ander kenmerk van mijn onderzoek is dat het theoriebeschrijvend is als ook 
praktijkgericht. Theoriebeschrijvend omdat de theorie rond Business Intelligence zal 
worden toegelicht. Praktijkgericht omdat een interview is uitgevoerd om de deelvragen 
rondom kritische succes factoren te kunnen beantwoorden. 
 
Een ander alternatief voor het verzamelen van mijn gegevens is een casestudie. Echter 
een casestudie is zo tijdrovend dat het niet meer conform planning is van dit 
afstudeertraject.  
Tevens zullen bedrijven, waar een implementatie van een BI-project niet succesvol is 
verlopen, niet mee willen werken aan het onderzoek. Dit heeft uiteindelijk bepaald dat ik 
een aantal experts ga interviewen over de praktijk. 
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Voor het bepalen van de benodigde personen voor mijn onderzoek heb ik gebruik 
gemaakt van een theorie gerichte selectie. 
 
Een theorie gerichte selectie is het gericht werken naar een bepaalde samenstelling van 
de onderzoeksgroep (Baarda et al, 2005) 
 
Vanuit de praktijk wilde ik graag achterhalen hoe een BI-implementatie wordt ervaren en 
wat er aan verbeterd kan worden. Om mijn onderzoek goed te kunnen uitvoeren heb ik 
er voor gekozen experts op het gebied van BI-implementaties te gaan interviewen. Ik 
heb voor experts gekozen aangezien zij goede kennis hebben van de materie c.q. goed 
ingevoerd zijn in de desbetreffende problematiek. Zij kunnen bij dit onderzoek relevante 
informatie geven.  
 
Het aantal experts heb ik gebaseerd op 10 personen. Gezien de complexiteit van het 
onderwerp is een groep van 10 experts representatief genoeg. Dit aantal is ook 
voldoende om de mate van overeenstemming te kunnen beantwoorden van deze 10 
experts. 
 
Wie zijn dan experts. Ik heb gekozen voor adviseurs uit het BI vakgebied die meer dan 
10 jaar ervaring hebben op het gebied van BI-implementaties. 
 
De keuze van deze adviseurs komt voort uit het feit dat zij dagelijks met de praktijk van 
een business intelligence project verbonden zijn. Zij zijn eigenlijk onafhankelijk 
deskundigen die op basis van een combinatie van theoretische en praktische kennis het 
onderzoeksprobleem kunnen beoordelen vanuit een helikopter-perspectief. 
 
Een helikopter-perspectief is de manier waarop je onderscheid kunt maken tussen 
details en grote lijnen en vooral de grote lijnen is van belang. Je ziet het grotere geheel 
waar het deel van uitmaakt maar je richt je minder op de details4.  
 
Bij experts is het mogelijk om de vragen via email op te sturen. Experts zijn gewend om 
schriftelijk te reageren. Zij zullen weinig problemen hebben om hun gedachten op schrift 
te stellen (Baarda et al, 2005). Voor mijn onderzoek wil ik echter proberen om toch een 
bepaald tijdstip af te spreken zodat ik een ieder persoonlijk kan spreken. Mocht dit 
helemaal niet lukken dan zal ik via mail mijn vragen opsturen. 
 
Een twaalftal adviseurs heb ik per email benaderd met de vraag of zij wilde meewerken 
aan mijn onderzoek. Bij vijf van deze adviseurs heb ik direct de vragenlijsten en 
antwoordformulieren meegezonden om het meewerken aan het onderzoek positief te 
bevorderen. Deze vijf adviseurs zijn vrij druk omdat zij ook veel presentaties geven over 
het vakgebied BI. 
 
De overige adviseurs heb ik gevraagd om ze persoonlijk te kunnen spreken en dat is bij 
alle ook gelukt. Ik ben altijd naar de personen toegegaan om reistijd voor hen te 
besparen.  
 
 
  
                                          
4 http://www.thebecompany.nl/m032.htm 
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Helaas heeft niet iedereen mee kunnen werken aan het onderzoek om de onderstaande 
redenen: 
 Van twee adviseurs kreeg ik de melding dat zij helaas niet konden meewerken in 
verband met tijdgebrek en vakantie  
 Bij één van de adviseurs wist ik dat hij op vakantie was. Nog eenmaal een reminder 
gestuurd maar helaas niets mogen vernemen. 
 Een van de adviseurs had wel toegezegd mee te zullen werken maar dit is helaas 
uiteindelijk niet gelukt vanwege vakantie en zeer drukke werkzaamheden.  
 
Ik ben niet meer op zoek gegaan naar nieuwe personen die zouden mee willen werken 
aangezien de tijd te krap werd en ook is het beter om respondenten te hebben die graag 
willen meewerken dan respondenten die eigenlijk niet mee willen werken. Uiteindelijk 
heb ik besloten om het onderzoek dan te beperken tot 8 personen. 
 
Om mijn antwoorden te verkrijgen heb ik gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze is 
gedeeltelijk gestructureerd.  
 
Gedeeltelijk gestructureerd interview bestaat uit een vragenlijst met voornamelijk 
gesloten vragen. Deze vragen worden in een vaste volgorde gesteld. Daarnaast zal er 
ook nog een reeks open vragen zijn waarbij de nadruk ligt op doorvragen (Baarda et al, 
2005) 
 
Uiteindelijk hebben er een 8-tal interviews plaatsgevonden in de periode van 25 juli 2008 
tot en met 21 augustus 2008. Twee van de respondenten hadden het interview per email 
ontvangen. Zij hebben dit ingevuld en per email geretourneerd.  
De overige respondenten heb ik allen persoonlijk gesproken hetzij op de locatie waar zij 
op dat moment voor de klant werkzaam waren hetzij in een AC restaurant. De 
gemiddelde duur per interview voor alle respondenten was 2 uur. 
 
Na de interviews zijn de onderstaande stappen ondernomen (Baarda et al, 2005): 
 
Stap 1 – Tekstbestand van de onderzoeksgegevens maken  
Stap 2 – Schrappen van niet relevante tekst 
 
4.2.2 Meetniveaus, validiteit en betrouwbaarheid 
 
Mijn vragen zijn een combinatie van gesloten vragen en open vragen.  
 
Een tweetal vragen zijn gemeten volgens een nominale schaal. 
Bij een nominale schaal gaat het om het benoemen van het gemetene. 
Ik had voor één van de vragen ook kunnen kiezen voor een ordinale schaal maar het 
enige verschil was dan geweest dat in plaats van 4 hier hoog ingegeven zou zijn. Om niet 
te veel diversiteit te hebben in het beantwoorden van de vragen heb ik gekozen voor een 
nominale schaal. 
 
Bij twee van de vragen is een binaire schaal toegepast.  
Bij één van de vragen moet een ja of een nee worden gegeven. 
Bij één van de vragen moest er een kruisje in de ja of nee kolom worden aangegeven.  
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Een binaire schaal is een verbijzondering van de nominale schaal, dus ook hier had ik 
gebruik kunnen maken van een ordinale schaal. Om ook de uitwerking van de resultaten 
te vergemakkelijken heb ik hier gekozen voor een binaire schaal. 
 
De validiteit van het onderzoek zal gebaseerd zijn op Ecologische validiteit5. 
 
Ecologische validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten uit een onderzoek 
overeenkomen met de alledaagse praktijk 
 
Zoals hierboven is aangegeven heeft ecologische validiteit te maken met de mate waarin 
de onderzoeksresultaten uit een onderzoek overeenkomen met de alledaagse praktijk. Ik 
heb gekozen om adviseurs met 10 jaar ervaring te interviewen en gezien hun ervaring 
zullen zij in staat zijn eenduidig een antwoord te geven op de onderzoeksvragen, 
waardoor uiteindelijk de onderzoeksresultaten daadwerkelijk overeenkomen met hoe zij 
dit in de alledaagse praktijk ervaren. 
 
Er zal ook sprake zijn van inhoudelijke generalisatie. 
 
Inhoudelijke generalisatie is dat de resultaten van je eigen onderzoek overdraagbaar 
zijn op vergelijkbare of overeenkomstige situaties (Baarda et al, 2005) 
 
Ik ga ervan uit dat de betrouwbaarheid van de gegevens tijdens mijn onderzoek geen 
enkel probleem zal zijn aangezien de respondenten, vanuit hun kennis en ervaring in het 
BI vakgebied, op een zorgvuldige wijze de vragen uit het onderzoek kunnen 
beantwoorden. 
4.2.3 Analyse methode 
 
De methode van analyse van mijn gegevens zal kwalitatief zijn; omdat het grootste deel 
van mijn vragen kwalitatief zijn. Een kwalitatieve analyse is niet gebaseerd op het feit 
dat hoeveel mensen iets vinden, maar om de vraag waarom mensen iets vinden. Het 
uiteindelijke resultaat zal een beschrijving zijn van alle mogelijke invalshoeken van een 
probleem of vraagstuk.  
 
Bij de analyse van mijn onderzoek zal ik gebruik maken van de methode van Baarda et 
al. (2005). 
De onderzoeksvraag zal hierbij de focus zijn en de doelstelling is het uitgangspunt voor 
de analyse. Het belangrijkste doel van de analyse van kwalitatieve gegevens is het 
aanbrengen van structuur of patroon in de hoeveelheid interviewgegevens. 
 
Hieronder worden de verschillende uitgevoerde analyse stappen weergegeven en kort 
toegelicht. 
 
Analysestap 1 In een vroeg stadium heb ik gekozen voor een thema structuur. De  
 thema’s worden gevormd door de kritische succes factoren. Iedere  
 kritische succes factor is een thema.  
Analysestap 2 Vervolgens zijn alle antwoorden geturfd per KSF of per KSF per fase. 
Analysestap 3 Voor een aantal vragen zijn er gemiddelden berekend of een  
 percentage.  
                                          
5 http://nl.wikipedia.org/wiki/Validiteit 
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Analysestap 4 Ook is de mate van overeenstemming van de antwoorden berekend.  
   Vooraf is gekozen dat er sprake zal zijn van een goede mate van  
   overeenstemming wanneer 5 personen of meer het eens zijn over  
   een antwoord. Waarom 5 of meer personen. Er is een aantal van 8  
   personen geïnterviewd en de meerderheid wordt derhalve gevormd  
   door 5 personen of meer. 
Analysestap 5 Beantwoorden van de vraagstelling  
 
In mijn onderzoek is het van belang om een conclusie te verkrijgen op het geheel en niet 
op het in stukken gedeelde bewijs. Mijn aanpak voor de analyse van de gegevens zal 
daarom een holistische analyse zijn. 
 
Een holistische analyse probeert niet het ‘bewijs’ onder te verdelen in stukjes maar juist 
een conclusie te trekken op de tekst als geheel met andere woorden veelomvattend, 
samenhangend geheel (Baarda et al, 2005) 
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5 Onderzoeksresultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek beschreven. 
De onderzoeksresultaten worden per deelvraag beschreven; daarna zal per KSF een 
beschrijving volgen van de door de respondenten gegeven aanvullende opmerkingen. 
5.1 Hoofdvraag 1: Is een KSF in iedere fase relevant c.q. een 
potentieel probleem ? 
 
In de paragrafen hieronder worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Tijdens mijn 
analyse heb ik per KSF de antwoorden geturfd om te kunnen zien hoe vaak iemand dat 
specifieke antwoord heeft gegeven.  
5.1.1 Deelvraag 1.1: Wat is het niveau van belangrijkheid van elke factor in de 
BI-implementatie ? 
 
Voor een aantal KSF’en blijkt dat meningen wat zijn verdeeld. Voor andere KSF’en zien 
we dat er in ieder geval voor de meeste een overeenstemming is. 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelden weergegeven van de antwoorden die zijn 
gegeven op deze vraag.  
 
Kritische Succes Factor 
Niveau van belangrijkheid 
Gemiddelde 
hoog middel laag nvt 
Adequate IS consultants / medewerkers 5 3 
  
3,63 
Architectuur 4 3 1 
 
3,38 
Business case 3 5 
  
3,38 
Communicatie 7 1   3,88 
Datavereisten / -preparatie 1 3 3 1 2,50 
Duidelijke strategie 5 3   3,63 
Educatie / training 1 4 3 
 
2,75 
Eindgebruikers betrokkenheid 6 2 
  
3,75 
Ervaring met soortgelijke projecten 1 6 1 
 
3,00 
Hardware platform / Software applicaties  3 4 1 2,25 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 4 3 1  3,38 
Heldere doelen 6 1 1  3,63 
Juiste ontwikkeltechnologie 
 
6 2 
 
2,75 
Juiste planning / scope project 5 2 1 
 
3,50 
Kwaliteit brondata 
 
5 2 1 2,50 
Meetbare bedrijfsvoordelen 2 3 2 1 2,75 
Politieke- en culturele factoren 4 3 1  3,38 
Projectmanagement 3 5   3,38 
Senior- / Topmanagement support 7 1 
  
3,88 
Senior user 3 4 1 
 
3,25 
Teamvaardigheden 3 5 
  
3,38 
Toolselectie  2 6  2,25 
Veranderingsmanagement 5 3   3,63 
Tabel 8 – Niveau van belangrijkheid 
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De KSF’en adequate IS consultants / medewerkers, communicatie, duidelijke strategie, 
eindgebruikers betrokkenheid, heldere doelen, juiste planning / scope project, senior- / 
topmanagement support en Veranderingsmanagement hebben de meeste 
overeenstemming in het niveau van belangrijkheid voor een BI-implementatie.  Bij deze 
acht KSF’en zijn 5 of meer respondenten het eens dat ze een hoge belangrijkheid 
hebben.  
 
Bij middelmatige belangrijkheid scoren de KSF’en business case, ervaring met 
soortgelijke projecten, juiste ontwikkeltechnologie, kwaliteit brondata, 
projectmanagement en teamvaardigheden een overeenstemming van 5 of meer 
respondenten. 
 
Bij een lage belangrijkheid is er alleen overeenstemming bij de KSF toolselectie (6 
respondenten). 
 
Bij niet van toepassing is er geen enkele KSF genoemd met een overeenstemming van 5 
of meer respondenten. 
5.1.2 Deelvraag 1.3: Zo nee, welke factor komt volgens u in welke fase voor ? 
 
Bij het turven van de antwoorden op deze vraag zijn ook de antwoorden van de twee 
respondenten meegenomen die van mening waren dat alle KSF’en in iedere fase 
belangrijk zijn. In iedere fase is voor elke KSF hier een J (‘Ja’) aangegeven. 
 
In de onderstaande tabel zijn de aantallen weergegeven van de KSF’en die in een 
bepaalde fase voorkomen. 
 
Kritische Succes Factor 
Welke factor komt in welke fase voor 
J P BA D C De 
Adequate IS consultants / medewerkers 6 5 7 7 7 6 
Architectuur 4 6 5 8 8 4 
Business Case 8 5 5 4 3 4 
Communicatie 6 8 8 7 7 8 
Datavereisten / -preparatie 3 6 7 8 6 4 
Duidelijke strategie 7 7 5 3 3 4 
Educatie / training 3 4 4 5 4 8 
Eindgebruikers betrokkenheid 6 8 8 6 6 8 
Ervaring met soortgelijke projecten 5 7 7 8 6 6 
Hardware platform / Software applicaties 3 5 5 7 8 6 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 6 7 8 4 4 6 
Heldere doelen 5 7 8 5 4 5 
Juiste ontwikkeltechnologie 2 6 5 6 8 4 
Juiste planning / scope project 4 6 7 8 7 6 
Kwaliteit brondata 5 7 6 5 6 4 
Meetbare bedrijfsvoordelen 7 5 5 3 3 5 
Politieke- en culturele factoren 6 6 7 4 4 6 
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Kritische Succes Factor 
Welke factor komt in welke fase voor 
J P BA D C De 
Projectmanagement 3 7 7 7 7 6 
Senior- / Topmanagement support 8 7 7 4 4 7 
Senior user 4 6 8 6 3 7 
Teamvaardigheden 3 5 6 7 7 5 
Toolselectie 4 6 5 6 5 4 
Veranderingsmanagement 6 6 4 4 5 7 
Tabel 9 – Welke KSF in welke fase 
 
J = Justification; P = Planning; BA = Business Analysis; D = Design; C = Construction; De = Deployment 
 
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat er per KSF over het algemeen veel 
overeenstemming is. In de justification fase is er voor dertien KSF’en een 
overeenstemming van 5 of meer personen. In de planning fase geldt dit zelfs voor alle 
KSF’en behalve educatie / training.  
Ook in de business analysis fase hebben bijna alle KSF’en, behalve educatie / training en 
veranderingsmanagement, een overeenstemming van 5 of meer personen.   
In de design fase geldt dat er overeenstemming is voor 16 van de KSF’en. In de 
construction fase is er overeenstemming over 14 van de KSF’en en in de deployment fase 
voor 16 van de KSF’en.  
 
In de literatuurstudie is een onderverdeling gemaakt van KSF’en verdeeld naar de 
diverse fasen in een BI ontwikkelproces (zie Bijlage E). In deze bijlage is aangegeven 
welke KSF’en thuishoren in welke fase.  
 
In de onderstaande tabel is in de kolom Bijlage E – # KSF weergegeven het verwachte 
aantal KSF’en dat van toepassing is in de desbetreffende fase. In de kolom Tabel 9 - # 
KSF is aangegeven hoeveel KSF’en (met een overeenstemming van 5 of meer 
respondenten) er volgens bovenstaande tabel (Tabel 9) in de desbetreffende fase 
belangrijk zijn. 
 
Vergelijking Bijlage E en Tabel 9 
Fase Bijlage E - # KSF Tabel 9 - # KSF 
Justification 6 13 
Planning 11 22 
Business Analysis 9 21 
Design 14 16 
Construction 9 14 
Deployment 9 16 
Tabel 10 – Vergelijking met Bijlage E 
 
Conclusie uit deze vergelijking (zie Tabel 10) is dat het opmerkelijk is dat eigenlijk veel 
meer KSF’en belangrijk zijn per fase dan in eerste instantie is aangenomen. Hieruit 
kunnen we concluderen dat het merendeel van de KSF’en belangrijk is in iedere fase van 
het BI-project en dus ook voor een succesvolle implementatie van een BI-project. 
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5.1.3 Deelvraag 1.5: In welke fase van het project ondervond u problemen die 
betrekking hadden op een of meerdere KSF’en ? 
 
In onderstaande tabel zijn de antwoorden weergegeven: 
Kritische Succes Factor 
Problemen met KSF in welke fase 
J P BA D C De 
Adequate IS consultants / medewerkers   1 2 2 2 
Architectuur    2 1  
Business Case 2 1 1 1 1 1 
Communicatie 3 3 3 3 3 3 
Datavereisten / -preparatie 
   
1 2 
 
Duidelijke strategie 1 2     
Educatie / training      1 
Eindgebruikers betrokkenheid 1 1 2 3 2 2 
Ervaring met soortgelijke projecten 1 
     
Hardware platform / Software applicaties 
    
2 
 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 
 
1 1 
   
Heldere doelen  1   1  
Juiste ontwikkeltechnologie 1 1 1 1 1 1 
Juiste planning / scope project  1 1 1 2 1 
Kwaliteit brondata 
  
1 1 2 1 
Meetbare bedrijfsvoordelen 1 
     
Politieke- en culturele factoren 
 
1 1 1 
 
1 
Projectmanagement 1 1 1 1 1 1 
Senior- / Topmanagement support 2 1 1 1 1 1 
Senior user  1 2 1 1 1 
Teamvaardigheden 
  
1 2 1 
 
Toolselectie 
      
Veranderingsmanagement 1 
    
1 
Tabel 11 – Problemen met KSF in welke fase 
 
J = Justification; P = Planning; BA = Business Analysis; D = Design; C = Construction en De = Deployment 
 
Niet iedereen heeft per fase aangegeven met welke KSF ze wel eens een probleem 
hebben gehad. Vier respondenten hebben specifiek voor elke KSF een antwoord gegeven 
en de andere vier hebben een algemeen antwoord gegeven. 
 
In bovenstaande tabel vertegenwoordigen de cijfers derhalve het aantal personen dat per 
KSF specifiek heeft aangegeven dat zij wel eens een probleem heeft gehad met een 
bepaalde KSF in een bepaalde fase.  
 
Van de vier respondenten die specifiek deze vraag beantwoord hebben geeft een drietal 
aan dat de KSF communicatie regelmatig problemen oplevert in iedere fase. Bij de 
overige KSF’en, behalve toolselectie, is er altijd wel een score in een bepaalde fase terug 
te vinden. We kunnen derhalve concluderen dat met het merendeel van de KSF’en wel 
eens een probleem is ontstaan in een BI-project. 
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5.1.4 Deelvraag 1.7: Is het mogelijk om vooraf invloed te hebben op de 
KSF’en ? 
 
In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel respondenten van mening is dat er wel 
of niet van te voren invloed uit te oefenen valt op een KSF.  
In de laatste kolom van Tabel 12 is het percentage van het aantal Ja (van te voren te 
beïnvloeden) weergegeven. 
 
Kritische Succes Factor 
Van te voren invloed op 
KSF % van aantal 
Ja 
ja nee 
Adequate IS consultants / medewerkers 7 1 87,50% 
Architectuur 6 2 75,00% 
Business Case 5 3 62,50% 
Communicatie 8 0 100,00% 
Datavereisten / -preparatie 5 3 62,50% 
Duidelijke strategie 5 3 62,50% 
Educatie / training 5 3 62,50% 
Eindgebruikers betrokkenheid 6 2 75,00% 
Ervaring met soortgelijke projecten 5 3 62,50% 
Hardware platform / Software applicaties 5 3 62,50% 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 6 2 75,00% 
Heldere doelen 5 3 62,50% 
Juiste ontwikkeltechnologie 6 2 75,00% 
Juiste planning / scope project 6 2 75,00% 
Kwaliteit brondata 5 3 62,50% 
Meetbare bedrijfsvoordelen 5 3 62,50% 
Politieke- en culturele factoren 4 4 50,00% 
Projectmanagement 7 1 87,50% 
Senior- / Topmanagement support 6 2 75,00% 
Senior user 6 2 75,00% 
Teamvaardigheden 6 2 75,00% 
Toolselectie 6 2 75,00% 
Veranderingsmanagement 4 4 50,00% 
Tabel 12 –Invloed op KSF 
 
Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat er veel overeenstemming is in de 
antwoorden. Het merendeel geeft aan dat een KSF vooraf is te beïnvloeden. Bij 
communicatie vindt zelfs iedereen dit. De minimumscore in de bovenstaande tabel is 
50% en dit vinden we terug bij de KSF’en veranderingsmanagement en politieke- en 
culturele factoren. 
  
Twee van de respondenten geven aan dat een goede consultant altijd invloed heeft op de 
KSF’en maar dat het nooit gemakkelijk zal zijn en herkennen is weten en dat voorkomt 
dat het fout gaat.  
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Één van de respondenten heeft aangegeven dat je ook het principe van prioriteiten en 
cijfers geven kunt volgen. Wanneer een KSF dan bijvoorbeeld onder de 6 uitkomt dan 
moet er voor datgene een initiatief gestart worden om deze op te vijzelen, anders zou 
het een potentiële killer in een latere fase kunnen zijn. 
5.2 Hoofdvraag  2: Wat is per fase het relatieve belang van de in die 
fase relevante KSF ? 
5.2.1 Deelvraag 2.1: Wat is in de desbetreffende fase de volgorde van 
belangrijkheid van de KSF. Geef de top-10 ranking. 
 
In de uitwerking en analyse van deze vraag is gebleken dat de meningen zeer verdeeld 
zijn.  
Allereerst wordt onderstaand een tabel getoond waarin wordt weergegeven hoe vaak een 
KSF in een bepaalde fase in de top 10 ranking voorkomt. 
 
Kritische Succes Factor 
Top 10 ranking per fase (hoe vaak is voor een KSF in 
een bepaalde fase een ranking gegeven) 
J P BA D C De 
Adequate IS consultants / medewerkers 4 4 7 8 6 3 
Architectuur  4 2 6 6 1 
Business Case 8 4 4 1 1 2 
Communicatie 7 6 7 6 7 7 
Datavereisten / -preparatie 
 
1 2 4 4 3 
Duidelijke strategie 8 5 2  1 1 
Educatie / training  1    5 
Eindgebruikers betrokkenheid 6 5 7 5 5 7 
Ervaring met soortgelijke projecten 2 3 3 6 5 2 
Hardware platform / Software applicaties 
 
2 
 
3 4 
 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 6 7 5 3 
 
4 
Heldere doelen 6 5 3 2  2 
Juiste ontwikkeltechnologie 1 2 1 5 6 2 
Juiste planning / scope project 3 5 6 6 6 5 
Kwaliteit brondata 
 
1 2 2 3 1 
Meetbare bedrijfsvoordelen 7 3 2 1 1 4 
Politieke- en culturele factoren 3 5 5 2 2 4 
Projectmanagement 3 3 5 6 8 7 
Senior- / Topmanagement support 7 8 7 4 3 7 
Senior user 3 4 4 5 2 4 
Teamvaardigheden 1 
 
1 2 6 2 
Toolselectie 
    
1 
 
Veranderingsmanagement 5 4 5 3 3 7 
Tabel 13 - Hoe vaak is voor een KSF een ranking gegeven 
 
J = Justification; P = Planning; BA = Business Analysis; D = Design; C = Construction en De = Deployment 
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In de onderstaande tabel zijn de gemiddelden weergegeven van de top 10 ranking per 
fase. Bij het invullen van de antwoordformulieren kon men de top 10 ranking aangeven, 
waarbij 1 de hoogste ranking was en 10 de laagste ranking. In de berekening van de 
gemiddelden is er voor wel een ranking het getal 1 gebruikt en voor geen ranking het 
getal 20 ingegeven. Vervolgens is per fase, per KSF het gemiddelde berekent. 
 
Kritische Succes Factor 
Gemiddelden Top 10 ranking 
J P BA D C De 
Adequate IS consultants / medewerkers 10,50 10,50 3,38 1,00 5,75 12,88 
Architectuur 20,00 10,50 15,25 5,75 5,75 17,63 
Business Case 1,00 10,50 10,50 17,63 17,63 15,25 
Communicatie 3,38 5,75 3,38 5,75 3,38 3,38 
Datavereisten / -preparatie 20,00 17,63 15,25 10,50 10,50 12,88 
Duidelijke strategie 1,00 8,13 15,25 20,00 17,63 17,63 
Educatie / training 20,00 17,63 20,00 20,00 20,00 8,13 
Eindgebruikers betrokkenheid 5,75 8,13 3,38 8,13 8,13 3,38 
Ervaring met soortgelijke projecten 15,25 12,88 12,88 5,75 8,13 15,25 
Hardware platform / Software applicaties 20,00 15,25 20,00 12,88 10,50 20,00 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 5,75 3,38 8,13 12,88 20,00 10,50 
Heldere doelen 5,75 8,13 12,88 15,25 20,00 15,25 
Juiste ontwikkeltechnologie 17,63 15,25 17,63 8,13 5,75 15,25 
Juiste planning / scope project 12,88 8,13 5,75 5,75 5,75 8,13 
Kwaliteit brondata 20,00 17,63 15,25 15,25 12,88 17,63 
Meetbare bedrijfsvoordelen 3,38 12,88 15,25 17,63 17,63 10,50 
Politieke- en culturele factoren 12,88 8,13 8,13 15,25 15,25 10,50 
Projectmanagement 12,88 12,88 8,13 5,75 1,00 3,38 
Senior- / Topmanagement support 3,38 1,00 3,38 10,50 12,88 3,38 
Senior user 12,88 10,50 10,50 8,13 15,25 10,50 
Teamvaardigheden 17,63 20,00 17,63 15,25 5,75 15,25 
Toolselectie 20,00 20,00 20,00 20,00 17,63 20,00 
Veranderingsmanagement 8,13 10,50 8,13 12,88 12,88 3,38 
Tabel 14 –Top 10 ranking 
 
J = Justification; P = Planning; BA = Business Analysis; D = Design; C = Construction en De = Deployment 
 
Uit bovenstaande tabel is te zien dat er cijfermatig gezien weinig overeenstemming is en 
dat de meningen hierover daadwerkelijk zeer verschillen. 
Alle gemiddelden getallen onder de 10 scoren hoog in de top 10 ranking. Alles vanaf 10 
en hoger scoort laag. 
 
We zien dat de KSF’en datavereisten / -preparatie, hardware platform / software 
applicaties, kwaliteit brondata en toolselectie erg laag scoren in de top 10 ranking of 
geheel niet gerankt zijn. 
 
De KSF’en communicatie en eindgebruikers betrokkenheid scoren hoog in de top 10 
ranking voor iedere fase. 
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De business case en meetbare bedrijfsvoordelen scoren hoog in de justification fase maar 
erg laag in de overige fasen.  
Educatie / training scoort hoog in de deployment fase en niet in de overige fasen. 
De overige KSF’en met een score onder de 10 scoren hoog in één of meerdere fasen en 
laag voor de overige fasen.  
 
Als we de uitkomsten uit Tabel 13 vergelijken met de uitkomsten van deelvraag 1.1 
(tabel 8 – Niveau van belangrijkheid) dan zien we dat er wel een duidelijke hiërarchie is 
met de top 8 van de KSF’en. 
 
De top 8 uit tabel 7 zijn de KSF’en: 
 Adequate IS consultants / medewerkers 
 Communicatie 
 Duidelijke strategie 
 Eindgebruikers betrokkenheid 
 Heldere doelen 
 Juiste planning / scope project 
 Senior- / Topmanagement support 
 Veranderingsmanagement 
 
In onderstaande tabel is aangegeven wanneer de KSF uit de top 8 wel of niet voorkomt 
met een hoge score in de top 10 ranking. 
 
Kritische Succes Factor 
Vergelijking met Top 8 
J P BA D C De 
Adequate IS consultants / medewerkers Nee Nee Ja Ja Ja Nee 
Communicatie Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Duidelijke strategie Ja Ja Nee Nee Nee Nee 
Eindgebruikers betrokkenheid Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Heldere doelen Ja Ja Nee Nee Nee Nee 
Juiste planning / scope project Nee Ja Ja Ja Ja Ja 
Senior- / Topmanagement support Ja Ja Ja Nee Nee Ja 
Veranderingsmanagement Ja Nee Ja Nee Nee Ja 
Tabel 15 –Vergelijking met top 8 
 
J = Justification; P = Planning; BA = Business Analysis; D = Design; C = Construction en De = Deployment 
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5.3 Beschrijving aanvullende opmerkingen per KSF 
 
In dit onderdeel wordt een beschrijving gegeven van de door de respondenten gegeven 
aanvullende opmerkingen bij de diverse vragen. 
5.3.1 Adequate IS consultants / medewerkers 
 
Adequate IS consultants / medewerkers worden als zeer belangrijk ervaren voor een BI-
implementatie omdat de samenwerking en het overzicht tussen strategie, operatie, 
tactiek, herkennen van risico’s en belangenconflicten als lastig worden gezien en daar 
staat of valt juist elk BI-project mee. 
Het mag echter niet leidend zijn. Een team moet een goede mix zijn van verschillende 
kennisniveaus en ook junior medewerkers moeten een kans krijgen. Zolang er in iedere 
fase maar een ervaren kracht aanwezig is. 
 
Vaak ontstaat er een probleem met deze KSF tijdens de fasen business analysis, design, 
construction en deployment. Medewerkers binnen de organisatie worden onvoldoende of 
te laat opgeleid en hebben te weinig of totaal geen BI ervaring. Ook kan het zijn dat een 
medewerker binnen de organisatie niet begrijpt wat er moet gebeuren, processen zijn 
vaak niet ingericht en er ontstaan eigen meningen en interpretaties. Binnen bepaalde 
organisaties ontstaat een ‘hokjes’ sfeer en is het moeilijk om medewerking van andere 
afdelingen te krijgen of bestaan er afdelingen die BI-applicaties in beheer moeten nemen 
en dit niet kunnen zonder de medewerking van andere afdelingen die wel meer 
gespecialiseerd zijn op dit specifieke onderdeel. 
 
Wanneer er problemen ontstaan tijdens het project dan kan dit bijdragen aan uitloop van 
het project. Er zal dan meer support vereist zijn. 
 
Er bestaat een mogelijkheid om deze KSF vooraf te beïnvloeden door 
implementatievoorbereidingen eerder te starten of medewerkers tijdens het project 
sneller te beoordelen en waarnodig te vervangen. Ook minder concessies doen aan de 
kwaliteit van de medewerkers is belangrijk. 
 
De invloed van deze KSF op het totale project proces is dat deze groot is in de ontwerp-, 
bouw en testfasen (design en construction fase). 
 
Uit de analyse is gebleken dat deze KSF een hoog niveau van belangrijkheid heeft (score 
3,63). De KSF komt voor in iedere fase. In de fasen business analysis, design en 
construction fase scoort deze KSF hoog in de top 10 ranking (respectievelijk 3,38 / 1 / 
5,75) en is voor 87,5% vooraf te beïnvloeden.  
 
Concluderend kunnen we dus zeggen, gezien de analyse en de opmerkingen van de 
respondenten, dat het inderdaad belangrijk is om er voor te zorgen dat er eisen worden 
gesteld aan een goed team met de juiste kennis en kwaliteiten om het BI-project te laten 
slagen. Dit geldt niet alleen voor de externe medewerkers binnen het project maar zeker 
ook voor de interne medewerkers die bij het project betrokken zijn of bijvoorbeeld later 
bij het beheer van de BI-applicatie betrokken zullen zijn. Het is belangrijk om dit al vast 
te stellen voor de business analysis fase zodat er vroeg in het project activiteiten 
ontplooid kunnen worden om problemen voor te zijn (bijvoorbeeld opleiden c.q. 
bijscholing van interne medewerkers voor het beheer). 
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5.3.2 Architectuur 
 
Architectuur wordt ook als belangrijk gezien maar moet zeker niet overdreven worden. 
Bij sommige ICT bedrijven ontstaat ineens een vacature voor een BI Architect. Die 
zouden zich moeten gaan bekwamen over hoe je nu een architectuur definieert. Dat is 
niet goed. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld dat je een architect de opdracht geeft om 
een huis te tekenen en te bouwen. Deze doet dit gewoon en gaat niet eerst uitvinden wat 
nu het beste is. 
 
Wat wel belangrijk is de keuze aan het begin omdat dit van belang is gezien het oog op 
de toekomst. 
Architectuur heeft zijn zwaartepunt bij de initiële inrichting en dient daarna zeker 
bewaakt te worden. 
Soms gebeurt het ook wel dat een architectuur in theorie voldoet maar dat er te weinig 
tijd is om het goed door te testen. Soms maken klanten ook wel eens verkeerde keuzes 
op het gebied van incrementeel laden waardoor de architectuur niet meer voldoet. 
 
Het is afhankelijk van het feit of de architectuur in de ‘kinderschoenen’ staat of je het 
vooraf kunt beïnvloeden; maar meestal wel. 
De invloed van deze KSF op het projectproces is meestal oplopende invloed naarmate 
richting construction fase. 
 
Volgens de analyse is architectuur geen belangrijke KSF voor een BI-project (een 
gemiddelde score van 3,38). Deze KSF komt vooral voor planning, business analysis, 
design en construction fase. In de design en construction fase bestaat er zelfs een 
overeenstemming van acht. Als er een probleem is met deze KSF dan zal dit 
voornamelijk in de design en construction fase zijn. Architectuur scoort hoog in de top 10 
ranking wederom in de design en construction fase en is voor 75% vooraf beïnvloedbaar. 
 
Gezien de analyse we concluderen dat deze KSF dus in het begin helemaal niet als 
belangrijk wordt gezien maar wel in de design en construction fase. Het is dus belangrijk 
om deze KSF voor de design fase in kaart te hebben zodat bij de belangrijke fasen dit is 
afgedicht. In tegenstelling tot wat de respondenten hebben aangegeven is de keuze aan 
het begin dus nog niet belangrijk. 
5.3.3 Business case 
 
De business case wordt als belangrijk ervaren omdat het vooral gaat om de strategische 
en tactische keuzes die op dat ogenblik belangrijk zijn. De business case moet dus in het 
begin al goed zijn, is start en uitgangspunt en referentie gedurende het project, alhoewel 
het ook voorkomt dat deze tijdens het project wordt bijgesteld (meestal vanaf fase 
business analysis) of soms ook wel vergeten. 
 
De business case wordt door een aantal van de respondenten als belangrijk gezien over 
alle fasen heen en andere zeggen dat deze langzaam uit beeld verdwijnt en wordt 
vervangen door concrete rapportages. 
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Het is belangrijk om de status van de business case vooraf te bepalen. Ook is het 
belangrijk dat deze wordt opgesteld door samenwerking tussen de business en het 
project. Soms is het wel mogelijk om als project te helpen de business case vast te 
stellen, maar heb je geen invloed op de inhoud van de business case. 
 
In de analyse wordt de business case als middelmatig belangrijk ervaren (een 
overeenstemming van 5 in de kolom middel). Er bestaat een overeenstemming dat deze 
KSF vooral voorkomt in de justification, planning en business analysis fase. In de 
justification fase scoort deze zelfs acht. Een probleem is wel eens voorgekomen in iedere 
fase. Deze KSF is wel vooraf beïnvloedbaar maar is al weer moeilijker (score 62,5%). In 
de top 10 ranking scoort deze hoog (1,00) in de justification fase en laag in alle overige 
fasen. 
 
Uit de analyse alsook de opmerkingen van de respondenten kunnen we concluderen dat 
deze KSF dus inderdaad heel belangrijk is aan de start van het project en daarna niet 
meer. Het is dus van belang om deze KSF in de justification fase helder te hebben.  
5.3.4 Communicatie 
 
Communicatie worden als zeer belangrijk ervaren voor een BI-implementatie omdat de 
samenwerking en het overzicht tussen strategie, operatie, tactiek, herkennen van risico’s 
en belangenconflicten als lastig worden gezien en daar staat of valt juist elk BI-project 
mee. 
 
Het is ook zeer belangrijk omdat het een koppeling is tussen business en project. Een 
hulpmiddel hierbij is FCO-IM6. Wanneer je de communicatie goed doet in het begin van 
het project dan kun je hier het gehele project profijt van hebben. 
Communicatie is tevens een permanente zorg in het project. 
 
Het blijkt ook dat er vaak geen tijd en/of budget aanwezig is voor opleiding (fase 
deployment). Dit kan funest zijn voor het projectsucces. Als het al wel gebeurt dan wordt 
het (te) vaak niet binnen het project uitgevoerd maar uit (uitgeput) het opleidingsbudget 
gefinancierd. Dus het is zeer belangrijk om hierover in een vroeg stadium te 
communiceren. 
 
Communicatie is moeilijk. Storende elementen moeten aangepakt worden en continu 
aandacht geven aan deze KSF is belangrijk. Er kan een medewerker worden aangesteld 
die zich hier mee bezig zal houden, dit is overhead die je later terugverdiend.  
Je kunt ook deze KSF vooraf beïnvloeden door het opstellen en gebruiken van een 
communicatieplan en overlegstructuren. Tevens is het een onderdeel van het project en 
de verantwoording van de stuurgroep bij grotere projecten of van de projectleider/ 
manager bij kleinere projecten. 
 
  
                                          
6 Fully Communication Oriented Information Modelling = is een conceptuele modelleringsmethode gebaseerd op een 
natuurlijke taal (fco-im.nl) 
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Communicatie scoort in de analyse hoog in het niveau van belangrijkheid (score 3,88). 
De KSF komt voor in iedere fase (met een overeenstemming van zes en hoger). Ook kan 
communicatie een probleem vormen in iedere fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF 
ook hoog in iedere fase en alle respondenten zijn er 100% van overtuigd dat je 
communicatie vooraf kunt beïnvloeden.  
 
Uit zowel de analyse als uit de opmerkingen van de respondenten blijkt dat 
communicatie is zeer belangrijk voor het slagen van een BI-project en moet dus continu 
aandacht krijgen tijdens het project. Vooraf een communicatieplan en overlegstructuren 
inregelen is een goede oplossing om deze KSF in te regelen, maar daarbij blijft 
waakzaamheid een noodzaak. Je kunt nog zo’n goed communicatieplan opstellen of 
overlegstructuren opzetten maar wanneer de communicatie niet goed geschiedt zal het 
alsnog een KSF zijn die gedoemd is te mislukken. Communicatie is niet alleen spreken 
maar ook begrijpen wat er wordt gezegd. 
5.3.5 Datavereisten / -preparatie 
 
Deze KSF is wel belangrijk voor een BI-implementatie maar niet in die mate dat je er 
direct je volle aandacht aan moet besteden. Er moeten al wel initiatieven worden gestart 
om hier later iets mee te kunnen doen. 
Wat ook wel van belang is, is een beschrijving van de data zodat dit je dit in een later 
stadium kunt gebruiken voor je meta data. 
 
Vooral in fase business analysis wordt deze KSF belangrijk, omdat je er dan iets mee zult 
gaan doen, maar ook vanaf hier blijft deze in mindere mate belangrijk. 
 
Er bestaat geen duidelijke overeenstemming of deze KSF vooraf te beïnvloeden is. Enkele 
respondenten zijn van mening dat dit wel mogelijk is zodat je ook een hoop kunt 
opschonen, andere zijn van mening dat dit niet mogelijk is omdat hier veel meer bij komt 
kijken.  
 
In ieder geval is het wel belangrijk om er bij stil te staan, omdat het ook van belang is 
voor het succes van het project en als project manager kun je er altijd voor pleiten om 
een apart traject te starten ter eventuele verbetering van data. 
 
Datavereisten / -preparatie scoort laag in niveau van belangrijkheid (score 2,50). 
Volgens 6 of meer van de respondenten komt deze KSF voor in de fasen planning, 
business analysis, design en construction. Problemen zijn er wel eens geweest in de 
design en construction fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF laag in alle fasen en 
datavereisten / -preparatie zijn maar voor 62,5% te beïnvloeden. 
 
Conclusie vanuit de analyse is dat deze KSF dus een weinig belangrijke rol speelt in het 
succes van een BI-implementatie. De respondenten hebben hier ook een duidelijke 
overeenstemming over. Ze geven aan de KSF wel belangrijk is en dat je erbij stil moet 
staan maar dat het zeker niet de volle aandacht moet opeisen. 
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5.3.6 Duidelijke strategie 
 
Een duidelijke strategie wordt als zeer belangrijk ervaren omdat een BI-applicatie is 
bedoeld om op strategisch niveau een behoefte in te vullen. De strategie is belangrijk om 
een prioriteiten lijstje te kunnen maken. Ook een kosten/baten plaatje is hierbij 
belangrijk. 
 
Als de strategie eenmaal duidelijk is, dan is de richting van het project in de business 
case en projectplan eenmaal gesteld. Vervolgens staan alle vervolgfasen in het teken van 
het projectplan. 
 
Soms is er geen duidelijke strategie binnen een organisatie en wordt er dan ook te veel 
gepusht in plaats van dat het ‘pull’ is. Met andere woorden een BI-applicatie wordt te 
veel opgedrongen in de organisatie in plaats van dat men vraagt om een desbetreffende 
applicatie. Wanneer er teveel wordt gepusht dan zal het steeds vaker voorkomen dat de 
BI strategie niet in lijn is met de bedrijfsstrategie. 
 
Het is niet altijd makkelijk om vooraf invloed uit te oefenen op deze KSF. Wanneer je 
onderdeel uit maakt van het programma, dan kun je geen invloed uitoefenen op een 
duidelijke strategie, maar dit is wel afhankelijk van je rol. Wanneer je als adviseur 
binnenkomt dan is het zeker mogelijk om hier vooraf invloed op uit te oefenen. 
 
Je kunt het ook meenemen als onderdeel van het project en tijdens de diverse fasen van 
het project toetsen of de BI-applicatie nog steeds aan de strategie voldoet. Dit kan 
natuurlijk wel consequenties hebben voor het verloop van het project als opeens blijkt 
dat de BI-applicatie niet meer aan de strategie voldoet. 
 
Een duidelijke strategie wordt vanuit de analyse ook als zeer belangrijk ervaren (score 
niveau van belangrijkheid is 3,63). De KSF komt met een hoge overeenstemming vooral 
voor in de fasen justification, planning en business analysis. Een probleem is weleens 
voorgekomen in de justification en planning fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF 
hoog in de justification fase (1,00) en planning fase (8,13). De KSF is moeilijk vooraf 
beïnvloedbaar. 
 
Vanuit de analyse en opmerkingen van de respondenten kunnen we concluderen dat een 
duidelijke strategie belangrijk is voor een BI-implementatie maar vooral in de eerste 
twee fasen en dat het inderdaad niet makkelijk is om invloed uit te oefenen op deze KSF. 
5.3.7 Educatie / training 
 
Over deze KSF zegt men dat je vooraf moet kijken wat er nodig is om iedereen dezelfde 
richting op te krijgen, meestal vanaf fase business analysis. Voor later in het project 
bekijk je wel wat en welke training nodig is. Dus ook hier initiatieven ontplooien om er 
later iets mee te kunnen doen.  
Educatie / training is wel een goed middel voor de acceptatie van de BI-applicatie en ook 
benodigd voor het slagen van het project. Als uiteindelijk blijkt dat de BI-applicatie toch 
niet wordt gebruikt hoeft dit niet te betekenen dat het project niet geslaagd is. 
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Educatie / training kan vooraf beïnvloed worden door gebruikers eerder te informeren en 
niveau van de gebruikers beter in te schatten. Ook moet rekening worden gehouden met 
de wenselijkheid van de applicatie (levert het de gebruiker echt iets op, of wordt het 
opgedrongen). 
 
Educatie / training scoort laag (2,75) in het niveau van belangrijkheid. De KSF komt 
vooral voor in de design en deployment fase. Er is wel eens een probleem geweest in de 
laatste fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF hoog in de deployment fase en laag in 
alle overige fasen. De KSF is moeilijk vooraf beïnvloedbaar. 
 
Uit de analyse blijkt inderdaad, zoals ook al aangegeven door de respondenten, dat deze 
KSF niet zeer belangrijk is voor het slagen van een BI-project. Uiteindelijk is deze KSF 
dus wel belangrijk voor het totaal succes maar in mindere mate. 
5.3.8 Eindgebruikers betrokkenheid 
 
Het komt nog wel eens voor dat er iets wordt ontwikkeld waar de eindgebruiker niet op 
zit te wachten. Eindgebruikers betrokkenheid is daarom belangrijk vanuit de 
leverancier/klant relatie. In het begin wil je vaststellen wat klant nodig heeft en later wil 
je hen er bij betrekken om te bekijken of datgene wat is gebouwd ook juist is. 
 
Een veel voorkomend voorbeeld is dat er geen eindgebruikers betrokkenheid aanwezig is 
en dat de business eigenlijk ook niet achter de ontwikkelingen staat maar het wordt 
meestal wel gepusht. Het is een probleem dat vooraf moet worden ingecalculeerd en er 
zal ook inzicht moeten zijn in wat men bijvoorbeeld wel of niet acceptabel acht. 
 
Zorg er ook voor dat wanneer er wel eindgebruikers betrokkenheid aanwezig is dat deze 
personen gemotiveerd zijn, wanneer ze dit niet zijn kan het wederom een ‘killer’ zijn voor 
het project. 
 
Om deze KSF vooraf te beïnvloeden is het belangrijk om de consequenties van 
onvoldoende betrokkenheid duidelijk te maken binnen de desbetreffende organisatie. 
 
Wanneer er geen goede eindgebruikers betrokkenheid aanwezig is kan dit leiden tot 
meer aanpassingen omdat de gerealiseerde oplossing niet aan de verwachtingen voldoet. 
 
Deze KSF wordt vanuit de analyse gezien als zeer belangrijk (score niveau van 
belangrijkheid is 3,75). De KSF komt in iedere fase voor (overeenstemming van zes en 
hoger). Er zijn wel eens problemen voorgekomen in iedere fase. Eindgebruikers 
betrokkenheid scoort hoog in de top 10 ranking voor iedere fase en is voor 75% vooraf 
beïnvloedbaar. 
 
Uit de analyse en de opmerkingen van de respondenten kunnen we concluderen dat deze 
KSF inderdaad erg belangrijk is voor het succes van een BI-implementatie. Het is dus 
belangrijk om vooraf helder te hebben wat verwacht wordt en wat men wel of niet 
acceptabel acht.  
5.3.9 Ervaring met soortgelijke projecten 
 
Het is belangrijk dat er in iedere fase ervaren krachten aanwezig zijn. Maar ook junior 
medewerkers moeten een kans krijgen. Als je er voor zorgt dat de voorwaarden aan het 
begin van het project goed zijn vastgesteld en vastgelegd zal er minder kans zijn dat er 
een probleem bestaat wanneer junior medewerkers ingezet worden voor de Construction 
fase. Natuurlijk zijn ook motivatie en intelligentie belangrijk. 
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Wat tevens belangrijk is dat er lering wordt getrokken uit mogelijke fouten die zijn 
gemaakt tijdens een project. Dit kun je doen door een project evaluatie te houden. 
Deze KSF kun je vooraf beïnvloeden wanneer je specifiek medewerkers met de juist 
benodigde ervaring binnenhaalt voor het project, maar het is geen garantie voor een 
succesvol slagen van het project. Je kunt beter stil staan bij fouten en goede punten uit 
het verleden en hier lering uit trekken. 
 
Ervaring met soortgelijke projecten wordt als middelmatig belangrijk gezien (een 
overeenstemming van 6 in het niveau van belangrijkheid). De KSF komt voor in iedere 
fase. Er zijn weinig problemen ervaren met deze KSF, één keer in de justification fase. In 
de top 10 ranking scoort deze KSF hoog in de design en construction fase en in alle 
overige fasen laag. De KSF is matig vooraf beïnvloedbaar.  
 
Deze KSF wordt dus wel als belangrijk ervaren maar in mindere mate. Het is een kwestie 
van de juiste eisen stellen voor de medewerkers die in het project zullen meewerken. Net 
als bij adequate IS consultants / medewerkers is het belangrijk om een juiste mix van 
ervaring en kennis in het team te hebben over alle fasen heen. Door het stellen van de 
juiste eisen kun je deze KSF hiermee vooraf beïnvloeden, maar de motivatie van een 
medewerker is moeilijker beïnvloedbaar. Een medewerker kan vooraf aangeven dat hij 
gemotiveerd zal zijn maar in de praktijk hoeft dit niet altijd tot uiting te komen. 
5.3.10 Hardware platform / Software applicaties 
 
Deze KSF wordt als niet heel belangrijk gezien, soms wordt hier te veel op vast gepind, 
maar dat zou niet zo moeten zijn. Hetgeen je bouwt zou platform / tool onafhankelijk 
moeten zijn. 
Je kunt hierover wel vooraf afspraken maken maar dan zou het verder geen probleem 
mogen zijn. 
 
Het zou mogelijk kunnen zijn dat je in de Construction fase problemen krijgt wanneer er 
verkeerde keuzen gemaakt zijn of dat je met verouderde spullen moet werken. 
 
Het is moeilijk invloed hierop uit te oefenen omdat er meestal al iets staat waar men 
gebruik van moet maken. Het kan derhalve wel invloed uitoefenen op de rest van het 
project wanneer hardware platform / software applicaties niet voldoen, dit kost tijd en 
geld. 
 
Deze KSF wordt als niet belangrijk ervaren (score 2,25 in het niveau van belangrijkheid). 
Komt in iedere fase voor met een hoge overeenstemming, behalve in de justification 
fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF laag in alle fasen en is voor 62,5% vooraf 
beïnvloedbaar. 
 
Uit de analyse en de opmerkingen van de respondenten blijkt inderdaad dat deze KSF in 
lage mate belangrijk is voor het succes van de BI-implementatie. Zoals door de 
respondenten aangegeven zou het niet moeten uitmaken wat voor platform of applicatie 
er aanwezig is. Er zou alleen een probleem kunnen zijn wanneer deze verouderd zijn. 
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5.3.11 Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 
 
Deze KSF wordt als belangrijk gezien omdat deze zeer klantspecifiek is. Je wilt weten 
waar de klant tevreden mee zal zijn. Ze zijn onmisbaar voor het slagen van het project. 
 
Als je deze KSF in begin van het project goed regelt heb je er in de overige fasen van het 
project voordeel van. Wel continu voor ogen houden wat in het begin is vastgesteld. 
Ze zijn dus heel belangrijk in de justification fase en moet gecontroleerd worden in de 
deployment fase. 
 
Tijdens de ontwikkeling kunnen er tot gevolg van architectuur veranderingen wijzigingen 
moeten plaatsvinden in de informatie behoefte. Hier moet snel op ingespeeld kunnen 
worden. Het is ook een KSF waarvoor het lastig is om niet voor meerdere uitleg vatbare 
definities te maken. Wat is helder? Politiek gezien wil men niet altijd een bepaald doel 
even scherp geformuleerd hebben. 
 
Over helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften zegt hij dat gedurende de ontwikkeling, tot 
gevolg van architectuur veranderingen, er snel ingespeeld moet worden op de gewijzigde 
informatiebehoefte. 
 
Het is belangrijk om altijd voor ogen te blijven houden welke bedrijfsbehoeften belangrijk 
zijn om te realiseren. Deze zijn georganiseerd in een GAP7 analyse en gecategoriseerd 
naar belangrijkheid. 
Het vooraf beïnvloeden van deze KSF is wel mogelijk, het zou een onderdeel moeten zijn 
van de scope en de justification fase. 
 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften heeft een laag niveau van belangrijkheid (score 
3,38). Deze KSF komt vooral voor in de justification, planning, business analysis en 
deployment fase (een overeenstemming van zes en hoger). De respondenten hebben wel 
eens een probleem ervaren in de planning en business analysis fase met deze KSF. In de 
top 10 ranking scoort helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften hoog in de justification, 
planning en business analysis fase en is vooraf beïnvloedbaar voor 75%. 
 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de respondenten en de analyse kunnen we 
concluderen dat deze minder belangrijk wordt geacht dan gezegd in de eerste alinea van 
deze paragraaf. Er bestaat wel overeenstemming dat het goed regelen van deze KSF in 
het begin van het project belangrijk is. Ook over het vooraf beïnvloeden van deze KSF 
bestaat een overeenstemming namelijk dat het een onderdeel zou moeten zijn van de 
scope en de justification fase. 
5.3.12 Heldere doelen 
 
Heldere doelen zijn belangrijk omdat je wilt weten waar de klant tevreden mee zal zijn en 
dat moet vertaald worden naar het project.  Voorafgaand aan de strategie moeten eerst 
de bedrijfsdoelen duidelijk zijn. Deze KSF is ook gelieerd aan de voorgaande helder 
gedefinieerde bedrijfsbehoeften. Wederom ook heel klantspecifiek. Je wilt weten waar de 
klant tevreden mee zal zijn en dat moet vertaald worden naar het project. 
                                          
7 Een GAP analyse houdt in het dat je een verschil wilt bepalen. Bijvoorbeeld Waar staan we nu en Waar willen we staan. De 
verschillen die dan overblijven daar moet aan gewerkt worden 
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Ook deze KSF is vooraf te beïnvloeden, het zou een onderdeel moeten zijn van de scope 
bepaling en de justification fase. 
 
Heldere doelen wordt als zeer belangrijk ervaren (score 3,63). Deze KSF komt voor in 
iedere fase maar minder in de construction fase. Er is wel eens een probleem ervaren in 
de planning en construction fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF hoog in de 
justification (5,75) en planning fase (8,13). Deze KSF is moeilijker vooraf beïnvloedbaar. 
 
Uit de analyse kunnen we concluderen dat deze KSF belangrijk is voor het slagen van een 
BI-implementatie. De respondenten geven aan dat deze KSF gelieerd is aan helder 
gedefinieerde bedrijfsbehoeften maar die werd toch als minder belangrijk ervaren in de 
analyse. Ook werd door de respondenten gesteld dat deze KSF vooraf beïnvloedbaar is. 
Uit de analyse is wel gebleken dat dit inderdaad zo is maar dat het al weer moeilijker 
wordt dan bij andere KSF’en. 
5.3.13 Juiste ontwikkeltechnologie 
 
Deze KSF wordt als minder belangrijk ervaren omdat dit met methodiek te maken heeft. 
Wat is juist. Zolang je maar een eenduidig besluit neemt. Het is zeker niet leidend. Wat 
is juist? Dit bepaald eigenlijk al impliciet dat het goed is. Wederom dus wel belangrijk dat 
je een standaard kiest een daaraan vasthoudt. 
 
Vanaf fase business analysis zal deze wel iets belangrijker worden en een rol gaan spelen 
maar nog steeds in mindere mate. Er moet verstandig omgegaan worden met deze KSF. 
Is een technisch aspect en kan ook toenemen naarmate het project vordert. 
 
Het is wel mogelijk invloed uit te oefenen op deze KSF, maar soms wordt deze ook door 
de klant opgelegd. 
 
Een juiste ontwikkeltechnologie wordt als laag belangrijk geacht (score 2,75). De KSF 
komt vooral voor in de fasen planning, business analysis, design en construction (een 
overeenstemming van vijf en hoger). Deze KSF scoort hoog in de top 10 ranking voor de 
fasen design (8,13) en construction (5,75) en is voor 75% vooraf beïnvloedbaar. Er is 
wel eens een probleem ervaren in iedere fase. 
 
Conclusie is dat deze KSF inderdaad minder belangrijk is voor het slagen van de BI-
implementatie. We zien inderdaad dat vanaf de business analyse fase deze KSF 
belangrijker wordt volgens deelvraag 1.3 en de top 10 ranking maar ook niet in hele 
hoge mate.  
5.3.14 Juiste planning / scope project 
 
Met betrekking tot Juiste planning / scope project: Planning is in het begin niet zo 
belangrijk maar de scope van het project is heel belangrijk; omdat de scope bepalend is 
voor de doorlooptijd en kosten van het project. 
 
Scope is in het begin heel belangrijk en gedurende het project moet je dit altijd op het 
netvlies blijven houden. Scope kan gedurende het project wel worden aangepast. 
Planning wordt naarmate het project vordert steeds belangrijker.  
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Ook hier is het wel belangrijk voor ogen te houden waarmee de klant tevreden is. 
Wanneer de klant bijvoorbeeld kiest voor kwaliteit dan moet je geen druk leggen op tijd 
en geld. 
 
Je kunt je ook af vragen wat juist is? Vaak wijzigt de scope gedurende het traject en als 
gevolg hiervan ook de planning. Daarom is de scope belangrijker dan de planning. 
Vaak worden ook de overige factoren die van belangrijk zijn voor de planning onderschat 
of wordt ook vergeten de planning te delen met de rest van het team.  
 
Het is wel mogelijk om vooraf invloed uit te oefenen op deze KSF. Het is belangrijk om 
andere KSF’en en potentiële risico’s goed in kaart te brengen. Je kunt het ook zien als 
een boksgevecht. Er moet één iemand zijn die de eerste klappen uitdeelt. Daarom is het 
niet altijd belangrijk om je al ontzettend druk te maken over de planning in het begin van 
het project.  
 
Het is wel belangrijk dat iemand op de juiste wijze de planning vaststelt. Als je een 
projectmanager hebt die weinig ervaring heeft met het bouwen van bijvoorbeeld een 
ETL8 proces, dan moet hij bij leden van het bouwteam hier de juiste vragen over stellen. 
 
Een juiste planning / scope project wordt als zeer belangrijk ervaren (score 3,50). Deze 
KSF komt voor in alle fasen (overeenstemming van zes en hoger) behalve de justification 
fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF hoog in alle fasen behalve de eerste en is in 
hoge mate vooraf beïnvloedbaar. Er is wel eens een probleem ervaren in iedere fase 
behalve de eerste. 
 
We kunnen concluderen uit de analyse en de bovenstaande opmerkingen van de 
respondenten dat deze KSF inderdaad belangrijk is voor het succes van het BI-project. In 
het begin van het project iets minder maar zeker vanaf de planning fase tot en met eind. 
Vooraf invloed uit oefenen is niet moeilijk voor deze KSF je kunt eventuele knelpunten en 
mogelijke risico’s vooraf in kaart brengen en vastleggen. Gedurende het project kan deze 
lijst getoetst worden tijdens projectoverleggen en kan op tijd actie worden ondernomen. 
 
5.3.15 Kwaliteit brondata 
 
Deze KSF wordt ook als minder belangrijk gezien omdat deze in het begin van het project 
niet zo belangrijk is, maar toch ook weer zo belangrijk dat wanneer je van te voren weet 
dat dit een probleem is of gaat vormen je alvast initiatieven kunt ontplooien om hier later 
in het project iets mee te gaan doen. 
 
Veel problemen met bronsystemen komen vaak pas naar boven bij de implementatie van 
een DWH/BI-applicatie. Als een systeem niet de waarheid weergeeft maar de enige bron 
is, wordt deze toch vaak als waarheid aangenomen. Je kunt dit wel ondervangen om 
tijdens de business analysis fase ook een bronanalyse uit te voeren. De kwaliteit van de 
bron data kan namelijk ook van invloed zijn op het ontwerp. 
 
Het is moeilijk om deze KSF vooraf te beïnvloeden. Daarom wordt het ook meestal het 
gezegde ‘Garbage in’ is ‘Garbage out’ gebruikt.  
  
                                          
8 ETL = Extractie, Transformatie en Laden. http://nl.wikipedia.org/wiki/ETL 
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Wanneer je vroeg in het project al vast hebt gesteld dat dit een probleem kan gaan 
vormen dan kunnen vanaf de design fase initiatieven, die eerder in het project zijn 
vastgelegd, starten. Processen voor verandering moeten dan gestart zijn maar hoeven 
niet op orde te zijn. 
 
Kwaliteit brondata scoort laag in niveau van belangrijkheid (score 2,50). Deze KSF komt 
voor in iedere fase (een overeenstemming van vijf en hoger) maar minder in de 
deployment fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF laag in alle fasen en is matig 
vooraf beïnvloedbaar. Er is wel eens een probleem ervaren met deze KSF in de business 
analysis, design, construction en deployment fase. 
 
Uit de analyse en de opmerkingen hierboven kunnen we concluderen dat deze KSF 
inderdaad minder belangrijk is voor het slagen van een BI-implementatie. Vooraf 
beïnvloeden is vaak moeilijk omdat er allerlei initiatieven moeten plaatsvinden om 
datakwaliteit op orde te krijgen en dat is niet iets wat je maar even doet. 
5.3.16 Meetbare bedrijfsvoordelen 
 
Meetbare bedrijfsvoordelen wordt niet als heel belangrijk ervaren omdat deze meestal in 
het begin van het project belangrijk is en langzaam uit beeld verdwijnt. Het is wel 
belangrijk voor de kosten en baten en wanneer deze van te voren zijn vastgelegd dan 
kun je de meest strategische factor die nog niet onder controle is het eerst gaan 
aanpakken. 
 
Ligt ook een beetje aan de rol die je binnen het project hebt. Wanneer je bijvoorbeeld 
bent ingezet voor de construction fase dan zijn de meetbare bedrijfsvoordelen vaak niet 
bekend.  
Het is ook niet altijd makkelijk. Niet alles is te meten en wat je niet kunt meten kun je 
ook niet weten. Vaak wordt deze ook gezien als een KSF die het BI-project overstijgt, 
omdat het project meestal niet meer bestaat wanneer men de bedrijfsvoordelen wil 
controleren. Het is meestal ook niet op korte termijn te gebruiken, blijken meestal 
wanneer het systeem al een tijdje in gebruik is, maar blijven moeilijk te bepalen. Een 
vaak voorkomend bedrijfsvoordeel is besparing in FTE’s en dat blijkt later vaak toch niet 
waargemaakt te kunnen worden. 
 
Soms zijn ze ook wel gedefinieerd maar vervolgens niet meetbaar; een DWH/BI-
applicatie moet dus wel voordelen hebben voor de organisatie maar hoeven niet per 
definitie meetbaar te zijn. 
 
Op meetbare bedrijfsvoordelen kun je invloed uitoefenen wanneer de bedrijfsvoordelen 
vooraf zijn gedefinieerd en het BI-project hiervoor is gestart, anders niet. Het is ook 
klantspecifiek. De klant moet de voordelen kunnen zien, anders wordt het moeilijk om ze 
in kaart te brengen. 
 
Ook is het mogelijk om in een GAP analyse is vast te stellen wat de prioriteiten zijn, deze 
moet je vervolgens voor ogen houden en deze moet je meenemen in de planning. Je 
streeft naar klant tevredenheid. Je doet datgene wat is afgesproken. 
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Deze KSF wordt als laag belangrijk ervaren (score 2,75). Meetbare bedrijfsvoordelen 
komt vooral voor in de justification, planning, business analysis en deployment fase en 
minder in de andere. In de top 10 ranking scoort deze KSF alleen hoog in de justification 
fase en is voor 62,5% vooraf beïnvloedbaar. 
 
Conclusie vanuit analyse en opmerkingen van de respondenten is dat deze KSF inderdaad 
minder belangrijk is. Het is ook niet altijd makkelijk deze te beïnvloeden omdat het ook 
niet altijd direct te meten is of een BI-implementatie daadwerkelijk een bedrijfsvoordeel 
oplevert. Het is veel belangrijker dat de voordelen worden gezien dan dat het uiteindelijk 
daadwerkelijk meetbaar is. 
5.3.17 Politieke- en culturele factoren 
 
Een BI-project is een verandering binnen de organisatie en je zult met weerstanden 
vanuit die organisatie te maken gaan krijgen. Het kan van grote invloed zijn op het 
project en meestal voornamelijk in negatieve zin. Samen met de organisatie moet je iets 
voor elkaar gaan krijgen maar toch is er vaak een tegenwerkende houding. Bijvoorbeeld 
tijdens de ontwikkeling roept ineens iemand iets over performance en in plaats van hier 
samen naar te kijken worden er ineens eisen gesteld. 
 
Deze KSF is belangrijk in de justification fase; omdat het de haalbaarheid van het project 
aan kan geven en deze KSF is ook belangrijk voor de risico analyse. In de risico analyse 
kan worden vastgesteld in hoeverre de politieke- en culturele factoren de haalbaarheid 
van het project beïnvloeden. 
 
Het is moeilijk om deze KSF vooraf te beïnvloeden maar je kunt er zeker vooraf rekening 
mee houden. 
 
Politieke- en culturele factoren worden als niet belangrijk ervaren (score van 3,38). Deze 
KSF komt vooral voor in de fasen justification, planning, business analysis en 
deployment. Ook is in voornoemde fasen wel eens een probleem ervaren. In de top 10 
ranking scoort deze KSF hoog in de planning en business analysis fase (score van 8,13) 
en heeft een minimum score van 50% bij vooraf beïnvloedbaar).  
 
Uit de analyse en de opmerkingen hierboven is te concluderen dat deze KSF wel 
belangrijk is voor een BI-implementatie maar in mindere mate. Het implementeren van 
een BI-applicatie brengt veranderingen met zich mee binnen de organisatie en het is 
moeilijk dit vooraf te beïnvloeden omdat je aan het begin van het project nog niet weet 
welke eventuele weerstanden vanuit de organisatie op je afkomen. Wanneer de 
weerstand erg groot is kan dit wel van negatieve invloed zijn op het succes van het BI-
project. 
5.3.18 Projectmanagement 
 
Deze KSF wordt als middelmatig belangrijk gezien. In het begin is deze namelijk alleen 
belangrijk in de zin van verwachtingsmanagement. Het is ook niet van belang voor elk 
project en het type projectmanagement is mede afhankelijk van de omgevingsvariabelen. 
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In de justification en business analysis fasen is projectmanagement wat minder van 
belang. Dit zijn namelijk de fasen die in tegenstelling tot de roadmap ook aan het begin 
van het project als afzonderlijk traject kunnen plaatsvinden. Projectmanagement wordt 
meer belangrijk richting uitvoering.  
Vanuit de fase business analysis kan gewerkt gaan worden aan de PID9 etc. om vast te 
stellen wat en hoe een en ander zal gaan plaatsvinden binnen het project. Wat ga je als 
eerste doen. 
 
Een veel gebruikte methode van Projectmanagement is Prince2. Wel is het belangrijk om 
niet te stelselmatig vast te houden aan alle facetten van Prince2. Je kunt het ook 
aanpassen naar de behoefte van de klant. 
 
Het is wel mogelijk om vooraf invloed uit te oefenen op deze KSF. Vaak neem je de 
projectmanagement methodiek mee wanneer je binnenkomt in een organisatie of je 
neemt de methodiek over zoals die gebruikt worden binnen de organisatie. In beide 
gevallen kun je de methodiek aanpassen aan de behoefte van de organisatie. 
 
Projectmanagement wordt als middelmatig belangrijk gezien (score 3,38). De KSF komt 
voor in iedere fase (overeenstemming van zes en hoger) behalve de justification fase. 
In de top 10 ranking scoort projectmanagement hoog in iedere fase (behalve justification 
en planning) en in de construction fase zelfs (1,00). Deze KSF is in hoge mate vooraf 
beïnvloedbaar. Met projectmanagement is in iedere fase wel eens een probleem ervaren. 
 
Uit de analyse en de opmerkingen van de respondenten kunnen we concluderen dat 
projectmanagement inderdaad middelmatig belangrijk wordt ervaren. Het is wel 
opmerkelijk dat projectmanagement niet hoog scoort in de top 10 ranking voor de 
planning fase omdat projectmanagement daadwerkelijk ook belangrijk is voor de 
planning, een projectmanager maakt tenslotte de planning voor het project. Dat deze 
KSF hoog scoort in de construction fase is niet opmerkelijk. Juist tijdens de construction 
fase is het belangrijk dat dit goed gemanaged wordt omdat hier tijd, geld en kwaliteit 
zeer belangrijk worden. Een paar fouten in de bouw kunnen leiden tot veel extra werk en 
dus uitloop van het project. 
5.3.19 Senior- / Topmanagement support 
 
Senior- / Topmanagement support is heel belangrijk maar er moet wel worden 
aangegeven wat voor support er verwacht wordt. Je kunt een manager hebben die alleen 
het geldkraantje openhoudt, maar dat is niet echt support. Het is veel belangrijker indien 
de manager bijvoorbeeld even iedere maandagochtend binnenloopt om te vragen hoe het 
er mee staat. Ook is Senior- / Topmanagement support belangrijk omdat draagkracht 
van het hoogste niveau onmisbaar is in lastige situaties. 
 
Het topmanagement support is in het begin belangrijk maar ook bij de overdracht naar 
het BICC10. En natuurlijk is het belangrijk voor de acceptatie van het systeem. Zonder de 
draagkracht van het topmanagement kan dit voor problemen zorgen. 
                                          
9 PID = Project Initiation Document (Prince2 term). In dit document worden de beoogde resultaten, plannen, taken en 
verantwoordelijkheden vastgelegd, waarmee een draagvlak wordt gecreëerd voor het project. 
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Continu support tijdens de lifecycle van het project is per definitie belangrijk, want het 
topmanagement dient ook ervoor te zorgen dat draagvlak in de organisatie behouden 
blijft. Het komt namelijk ook nog wel eens voor dat er iets ontwikkeld wordt wat niet 
wordt gedragen door het management en dit kan zeer grote invloed hebben op het 
project. Het is tevens belangrijk om er voor te zorgen dat ze betrokken blijven. 
 
Senior- / Topmanagement support is wel vooraf te beïnvloeden maar niet altijd en kan 
ook gedurende het project veranderen. 
 
Wanneer bijvoorbeeld het topmanagement wordt vervangen dan krijg je het effect van 
‘nieuwe bezems vegen schoon’. Dit kan er voor zorg dragen dat een project wordt 
bevroren. Het leidt in ieder geval tot herbezinning of zelfs het stopzetten van het project. 
 
Senior- / Topmanagement support wordt als zeer belangrijk ervaren (score 3,88). Deze 
KSF komt vooral voor in de fasen justification, planning, business analysis en deployment 
fase (een overeenstemming van zeven en hoger). In de top 10 ranking scoort deze KSF 
hoog in alle fasen behalve de design en construction fase en is hoge mate vooraf 
beïnvloedbaar. Er is wel eens een probleem ervaren met deze KSF in iedere fase. 
 
Uit de analyse en opmerkingen van de respondenten valt te concluderen dat deze KSF 
inderdaad in hoge mate belangrijk is voor het slagen van een BI-implementatie. Het is 
niet opmerkelijk dat tijdens de design en construction fase deze KSF minder belangrijk is 
omdat dit het moment is dat alle verwachtingen waargemaakt moeten gaan worden door 
ontwerp en bouw van de applicatie. Het is belangrijk om management support aan het 
begin van het project te hebben maar net zo belangrijk is dit support in de deployment 
fase. Je moet er dus tijdens het gehele project wel voor zorgen dat het management 
betrokken blijft. Mocht het topmanagement support tijdens het project veranderen dan 
kun je dit moeilijk beïnvloeden en ook alleen maar accepteren. 
5.3.20 Senior user 
 
De KSF senior user wordt niet als heel belangrijk gezien, maar negeren is ook geen optie. 
Wanneer je deze KSF zou negeren dan zou dit kunnen leiden tot in extremo sabotage of 
tenminste mislukking. Een senior user is de enige met business, datamodel en 
datagebruik kennis en is meestal de lokale held. 
Eigenlijk zouden domeindeskundigen nog veel belangrijk zijn dan senior users. 
 
Het is ook afhankelijk van het type project. Vaak willen business units zich niet door één 
enkele persoon laten vertegenwoordigen vanwege politieke en/of financiële belangen. 
Vaak worden senior users ook aangesteld uit eigen wil of tegen wil en dank. Vaak is het 
een business hobbyist of een business idealist. Steeds vaker komt het voor dat het een 
persoon is die daadwerkelijk kundig is, die echt wil en het ook kan. 
 
Deze KSF is wel vooraf beïnvloedbaar, het heeft ook heel veel te maken met 
communicatie. 
                                                                                                                                   
10 BICC = Business Intelligence Competence Center. Is sterk in opkomst en is een functioneel team met een permanente 
formele organisatorische structuur. Het team houdt zich onder andere bezig met beheer van de Business Intelligence applicaties 
binnen de organisatie. 
Afstudeerverslag 
 
Versienummer: 1.1 13 november 2008 Pagina 46 van 78 
 
 
De Senior user wordt als laag belangrijk ervaren (score 3,25). Er bestaat 
overeenstemming dat deze KSF voorkomt in alle fasen behalve de justification en 
construction fase. In de top 10 ranking scoort deze KSF hoog in de design fase en is in 
vooraf beïnvloedbaar (75%). Er is in alle fasen wel eens een probleem ervaren met deze 
KSF behalve in de justification fase. 
 
Uit de analyse en de opmerkingen van de respondenten valt te concluderen dat deze KSF 
in mindere mate belangrijk is voor het succes van een BI-project. Tijdens design fase 
komt deze KSF wel goed van pas omdat hij de persoon binnen de organisatie zou moeten 
zijn die de kennis heeft van de business daarom is het niet opmerkelijk dat deze KSF 
hoog scoort in de top 10 ranking voor de design fase. Het is wel opmerkelijk dat deze 
KSF niet hoog scoort in de top 10 ranking voor de business analysis fase. Ook hier zou de 
kennis van de senior user goed gebruikt kunnen worden. 
5.3.21 Teamvaardigheden 
 
Teamvaardigheden wordt als middelmatig belangrijk gezien. Het moet namelijk goed 
gedistribueerd worden door alle fasen van het project. Op alle gebieden binnen het 
project heb je in ieder geval ervaren mensen nodig. Het is ook een beetje afhankelijk of 
het één team is of dat er meerdere deelteams aanwezig zijn binnen het project. Wanneer 
het meerdere deelteams zijn moet je er in ieder geval voor zorgen dat er binnen ieder 
deelteam een ervaren kracht aanwezig is. Teamvaardigheden groeien ook tijdens de duur 
van het project.  
 
Deze KSF heeft ook wel een link naar adequate IS consultants / medewerkers.  
 
Een goed team kan zichzelf overstijgen. Belangrijk is voornamelijk de sfeer, de 
randvoorwaarden en het gevoel met de business en natuurlijk hoe flexibel jezelf bent in 
de omgang met andere teamleden. 
Soms is deze KSF ook minder van belang. Het heeft te maken met de grootte van het 
project. In een klein project waar je meer op jezelf bent aangewezen is dit niet zo van 
belang. 
 
Teamvaardigheden scoort in de analyse een middelmatig niveau van belangrijkheid 
(score 3,38). Deze KSF komt voor in alle fasen maar minder in de justification fase. In de 
top 10 ranking scoort teamvaardigheden alleen hoog in de construction fase. Deze KSF is 
vooraf beïnvloedbaar. Er is weleens een probleem ervaren met deze KSF in de business 
analysis, design en construction fase. 
 
Ook van deze KSF wordt gezegd dat de vaardigheden goed gedistribueerd moeten 
worden door alle fasen van het project. Een goede mix van kennis en ervaring is 
belangrijk. Daarnaast heb je niet alleen te maken met de kennis en ervaring van 
medewerkers maar ook met hun gedrag en verschillende persoonlijkheden. In het begin 
start je in het project en is het mogelijk dat je nog niemand kent. Het is dan aan de 
professionaliteit van de desbetreffende medewerker om flexibel om te gaan met deze 
verschillende persoonlijkheden. Het is opmerkelijk dat deze KSF vooraf goed te 
beïnvloeden valt. Dit is namelijk wel zo op het gebied van kennis en ervaring maar niet 
op gedrag en verschillende persoonlijkheden. 
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5.3.22 Toolselectie 
 
Deze KSF wordt gezien als een technische KSF en is dus niet belangrijk. Datgene dat 
wordt gebouwd zou tool onafhankelijk moeten zijn. Meestal zijn de tools met betrekking 
tot BI zo gebouwd dat ze allemaal wel hetzelfde kunnen.  
 
Over het algemeen is een toolselectie ook een aparte fase en zal deze niet binnen het BI-
project plaatsvinden. Toolselectie overstijgt namelijk het individuele BI-project maar 
wordt meestal wel tijdens het BI-programma gedefinieerd.  
 
Vaak wordt ook de desbetreffende tool gekozen op basis van geld en niet op 
functionaliteit. 
 
Deze KSF is wel vooraf te beïnvloeden maar het is niet altijd gewenst.  
 
Toolselectie heeft een laag niveau van belangrijkheid (score 2,25). Deze KSF komt voor 
in alle fasen maar in minder in de justification en deployment fase. In de top 10 ranking 
scoort toolselectie laag in alle fasen. Van de respondenten is 75% het eens dat 
toolselectie vooraf beïnvloedbaar is. Er is nog niet eerder een probleem ervaren met deze 
KSF. 
 
Naar aanleiding van de analyse en opmerkingen van de respondenten kan geconcludeerd 
worden dat deze KSF in mindere mate belangrijk is voor het succes van een BI-
implementatie. Net als bij de KSF hardware platform / software applicaties zou het niet 
moeten uitmaken welke tool uiteindelijk wordt gebruikt. Door de respondenten is 
aangegeven dat het niet altijd gewenst is om deze KSF vooraf te beïnvloeden. 
Bij onze eigen organisatie is het bijvoorbeeld niet gewenst omdat je dan objectief kunt 
zijn en niet op basis van de tool zal gaan handelen. 
5.3.23 Veranderingsmanagement 
 
Veranderingsmanagement wordt als zeer belangrijk ervaren omdat het project negatief 
beïnvloedt kan worden door weerstanden en verwachtingsmanagement.  Meestal is deze 
KSF onderdeel van het BI-programma en niet van het BI-project. Het is belangrijk om 
een ‘taskforce’ aan te stellen die de activiteiten met betrekking tot deze KSF verzorgd. 
 
Deze KSF kan zeker van invloed zijn tijdens de justification fase en je krijgt er in ieder 
geval tijdens de Deployment fase mee te maken met betrekking tot de acceptatie van 
het BI-systeem.  
 
Het is niet altijd makkelijk om deze KSF vooraf te beïnvloeden. Het is onderdeel van het 
programma en het moet goed ingericht worden. Als projectmanager zou je enigszins 
invloed kunnen uitoefenen, maar dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van het 
verandertraject. 
 
Veranderingsmanagement scoort hoog in het niveau van belangrijkheid (score 3,63). 
Deze KSF komt voor in iedere fase maar minder in de business analysis en design fase. 
Er is wel eens een probleem ervaren met veranderingsmanagement in de justification en 
deployment fase.  
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In de top 10 ranking scoort deze KSF hoog in de justification, business analysis en 
deployment fase. Deze KSF heeft een minimum score van 50% bij vooraf beïnvloedbaar. 
 
Uit de analyse en hierboven genoemde opmerkingen kan geconcludeerd worden dat deze 
KSF inderdaad belangrijk is voor het succes van het BI-project. Het is wel opmerkelijk 
dat deze KSF ook een overeenstemming van 5 heeft in de construction fase omdat 
veranderingsmanagement meer te maken heeft met de veranderingen binnen de 
organisatie door het implementeren van een BI-applicatie dan met de bouw van de 
applicatie zelf. Dat deze KSF minimaal scoort bij het vooraf beïnvloedbaar zijn is niet 
opmerkelijk omdat je nooit weet hoe men binnen de organisatie zal gaan reageren op de 
veranderingen die een BI-applicatie met zich meebrengen.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen worden gegeven. De conclusies 
zullen weer per deelvraag worden gegeven en de aanbevelingen in zijn algemeen. 
 
6.1 Conclusies 
 
Een algemene conclusie is in ieder geval dat de lijst met KSF’en erkend is. Geen van de 
respondenten heeft aangegeven dat een bepaalde KSF niet in de lijst thuishoort.  
Er is een hiërarchie te vinden in de top 8. 
6.1.1 Deelvraag 1.1 
 
De top 8 (zeer belangrijk) wordt gevormd door de KSF’en: 
 Adequate IS consultants / medewerkers 
 Communicatie 
 Duidelijke strategie 
 Eindgebruikers betrokkenheid 
 Heldere doelen 
 Juiste planning / scope project 
 Senior- / Topmanagement support 
 Veranderingsmanagement 
 
Middelmatig belangrijk zijn de KSF’en business case, ervaring met soortgelijke projecten, 
juiste ontwikkeltechnologie, kwaliteit brondata, projectmanagement en 
teamvaardigheden. Bij een laag niveau van belangrijkheid scoort alleen toolselectie een 
overeenstemming van zes en geen enkele KSF heeft een overeenstemming van vijf of 
meer bij niet van toepassing. 
 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat alle KSF’en in meer of mindere mate 
belangrijk zijn voor een succesvolle implementatie van een BI-project. Dit is een 
bevestiging van de resultaten uit het literatuuronderzoek. 
 
Het onderzoeksresultaat geeft een mening over hoe het in de praktijk wordt gezien en 
kan als leidraad dienen bij het inrichten van een nieuw BI-project. Het is in ieder geval 
belangrijk om deze KSF’en vanaf het begin van een BI-project in gedachten te houden. 
6.1.2 Deelvraag 1.2 en Deelvraag 1.3 
 
Deelvraag 1.2 en Deelvraag 1.3 liggen in elkaars verlengden. Uit de resultaten blijkt dat 
het merendeel van mening is dat niet alle KSF’en in iedere fase voorkomen. Een tweetal 
respondenten is van mening dat de KSF’en altijd wel voorkomen in iedere fase maar dan 
wel in meer of mindere mate. 
 
Tijdens de analyse is ook een vergelijking gemaakt met de onderverdeling die is gemaakt 
tijdens het literatuuronderzoek. Uit deze vergelijking is gebleken dat dit niet in lijn is met 
het literatuuronderzoek.  
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In werkelijkheid blijkt dat het merendeel van de KSF’en in iedere fase voorkomen, zie 
onderstaand: 
 Justification fase, verwacht 6 KSF’en, werkelijkheid 13 
 Planning fase, verwacht 11 KSF’en, werkelijkheid 22 
 Business analysis fase, verwacht 9 KSF’en, werkelijkheid 21 
 Design fase, verwacht 13 KSF’en, werkelijkheid 16 
 Construction fase, verwacht 9 KSF’en, werkelijkheid 14 
 Deployment fase, verwacht 9 KSF’en, werkelijkheid 16 
 
We kunnen concluderen dat er geen grote mate van overeenstemming is onder de 
respondenten over welke KSF in welke fase voor zou moeten komen. Binnen iedere fase 
heeft de meerderheid aan KSF’en een overeenstemming van 5 of meer. 
 
Voor toekomstige BI-projecten kan in de praktijk rekening gehouden worden per fase 
van het project met deze KSF’en. Op deze wijze kunnen de KSF’en worden ingezet als 
een tool om het project te besturen en te verbeteren. 
6.1.3 Deelvraag 1.4 
 
Op deze vraag zijn verschillende meningen gegeven over het belang van de vraag en dat 
deze vraag al beantwoord is met deelvragen 2 en 3.  
 
Zoals al meerdere malen in dit onderzoek beschreven is in het BI-vakgebied niets 
generiek. Alle KSF’en zullen altijd bekeken moeten worden in het licht van dat ene 
specifieke bedrijf, in die specifieke situatie. 
 
Daarnaast zijn inderdaad de meer technische KSF’en minder belangrijk, zoals toolselectie 
en hardware platform / software applicaties. Het grootste belang is het project goed 
vorm te geven en te sturen voor dat ene specifieke bedrijf en die specifieke situatie en 
tools, hardware platform en software applicaties zouden hieraan ondergeschikt moeten 
zijn.  
6.1.4 Deelvraag 1.5 
 
Uit de resultaten van deze vraag is gebleken dat het niet iedereen deze vraag specifiek 
heeft beantwoord. Een aantal heeft ook een algemeen antwoord gegeven.  
Uit die respondenten die wel een specifiek antwoord hebben gegeven kunnen we 
concluderen dat er met bijna iedere KSF wel eens een probleem ervaren is in een 
bepaalde fase.  
6.1.5 Deelvraag 1.6 
 
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat problemen in een bepaalde fase van 
het project zeker van invloed kunnen zijn voor de rest van het project. 
 
Een conclusie die door één van de respondenten werd geopperd is dat wanneer er geen 
invloed ontstaat op de rest van het project dan het ook geen probleem geweest zijn. 
Deze uitspraak is niet opmerkelijk, een probleem in een beginfase van het project kan 
zeker van invloed zijn op het vervolg van een project.  
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Voor bepaalde KSF’en geldt dat dit kan betekenen dat het project zal gaan uitlopen, dus 
er kan niet meer geïmplementeerd worden binnen tijd en budget. Uitloop van het project 
heeft ook tot gevolg dat er meer kosten benodigd zijn. 
Wanneer er geen eindgebruikers betrokkenheid is kan het leiden tot meer aanpassingen 
omdat er niet opgeleverd wordt wat men verwacht. Risico hier is ook dat datgene wat is 
geïmplementeerd is niet gebruikt zal worden. 
 
Het is dus zeker belangrijk de processen rondom de KSF’en op de juiste manier in te 
richten zodat eventuele problemen direct aan het licht komen en getackeld kunnen 
worden.  
6.1.6 Deelvraag 1.7 
 
Uit de resultaten is gebleken dat voor de meeste KSF’en er zeker een mogelijkheid is om 
deze vooraf te kunnen beïnvloeden. 
 
Bij de KSF communicatie is zelfs 100% van de respondenten hiervan overtuigd. 
Veranderingsmanagement en politieke- en culturele factoren scoren het minimum van 
50%. 
 
Alle KSF’en zijn dus wel vooraf beïnvloedbaar maar ook hier geldt in meer of mindere 
mate. 
 
Dit is echter niet in lijn met de resultaten van het literatuur onderzoek. Hier bleek dat het 
moeilijk was om de KSF’en vooraf in te regelen en dat het meestal ‘on the fly’ gebeurde. 
 
Het is een goed teken dat deze overeenstemming er is. Dit betekent dat bij de start van 
een BI-project al deze factoren binnen die specifieke organisatie c.q. situatie onder de 
loep genomen kunnen worden en er al maatregelen gestart kunnen worden voordat deze 
KSF’en een daadwerkelijk probleem gaan worden. 
6.1.7 Deelvraag 2.1 t/m 2.3 
 
Uit de resultaten is gebleken dat er heel wat verdeling bestaat over de ranking van 
bepaalde KSF’en binnen een bepaalde fase. 
 
Er is cijfermatig gezien een gebrek aan overeenstemming, wel is er een hiërarchie te zien 
in de top 8. 
 
De KSF’en communicatie en eindgebruikers betrokkenheid scoren hoog in alle fasen.  
De KSF’en business case en meetbare bedrijfsvoordelen scoren alleen hoog in de 
justification fase, terwijl educatie / training alleen hoog scoort in de deployement fase. 
Datavereisten / -preparatie, hardware platform / software applicaties, kwaliteit brondata 
en toolselectie scoren heel laag in alle fasen of zijn zelfs helemaal niet gerankt. 
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6.2 Aanbevelingen 
 
In deze paragraaf worden in zijn algemeen de aanbevelingen gegeven voor verder en 
nader onderzoek binnen het vakgebied van BI. 
 
Wanneer de KSF’en uit dit praktijk onderzoek goed ingebed worden binnen een project 
dan kun je hiermee tijdens het project een heleboel problemen voorkomen en ook 
voordeel behalen. Goede processen, verwachtingsmanagement zijn key items om deze 
KSF’en in de fases van een BI-project goed te monitoren en zeker om meer succes te 
behalen qua tijd, geld, kwaliteit met een BI-project. 
 
Een allereerste aanbeveling is dat de KSF’en onderzocht kunnen worden door middel van 
een casestudie. Hoe wordt er geoordeeld over deze KSF’en binnen dat bepaalde 
specifieke bedrijf en in die specifieke situatie. 
 
Daarnaast is het van belang een visie c.q. methodiek te ontwikkelen hoe er om gegaan 
kan worden met deze KSF’en. Welke maatregelen moeten er genomen worden om vooraf 
invloed uit te oefenen op deze KSF’en en hoe kan dit ingebed worden in het proces van 
een BI-project ? 
 
Hoe kunnen deze KSF’en wanneer je er vooraf rekening mee houdt bijdragen tot een 
uiteindelijk succesvolle implementatie van een BI-project ? 
 
Wat is er op strategisch vlak binnen dat specifieke bedrijf van toepassing om er voor te 
zorgen dat het BI-project succesvol landt binnen de organisatie ? 
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7 Reflectie 
 
7.1 Product reflectie 
 
DWH/BI-projecten blijken niet heel succesvol te zijn. Dit sluit aan bij de constateringen 
uit de literatuur. Succesvolle implementaties zijn minder succesvol dan verwacht maar 
ook mislukte implementaties kunnen tot een zekere hoogte toch resultaten opleveren. 
 
Alle genoemden factoren zijn belangrijk voor de implementatie van een BI-project. Het 
onvoldoende inregelen van deze factoren kan een implementatie doen mislukken. 
 
Op basis van de bevindingen uit het praktijkonderzoek geef ik het advies om de factoren 
voorafgaand aan een implementatietraject van DWH/BI in te regelen. Ze zijn dermate 
kritiek voor het succes van de implementatie dat ze als randvoorwaarden beschouwd 
kunnen worden. 
 
Ook is het van belang dat bedrijven rekening houden met de volwassenheid van de 
organisatie bij het starten van een BI-project. Kijk vooruit zodat men beter voorbereid is 
op dat wat komen zal. Er is een zeer grote kans dat wanneer bij het begin de juiste 
acties worden genomen dit mogelijke misstappen in de toekomst kan voorkomen. 
 
7.2 Proces reflectie 
 
Ik ben vooral zeer tevreden over het begeleid afstuderen. Het geeft je houvast en een 
basis om het afstuderen binnen een bepaalde tijd te doen. Ook de terugkom momenten 
op de Haagse Hogeschool heb ik als zeer prettig ervaren. De tijdsplanning vond ik prima, 
maar dat komt dan ook omdat ik de zelf discipline heb om ervoor te gaan zitten en voor 
te werken. Ik ben wel van mening dat de planning, en dan met name het start moment, 
iets moet worden aangepast zodat het praktijk onderzoek voor de zomer vakantie kan 
plaatsvinden. In mijn geval is het niet een daadwerkelijk probleem geweest maar ik kan 
me indenken dat andere hier wel een probleem hebben ondervonden. 
 
Het was wel even wennen om de praktijk los te laten in eerste instantie en meer de 
wetenschap in te duiken. De praktijk is zo vanzelfsprekend en dat is soms moeilijk los 
laten en wil je teveel stappen in een keer nemen. 
Het is nodig om een andere denkwijze toe te passen in het wetenschappelijk onderzoek. 
Soms ga je daarin veel te diep of denk je er juist te makkelijk over. Dat heeft mijn 
blikveld op wetenschappelijk onderzoek wel veranderd. De andere manier van denken en 
tot een uiteindelijk doel te komen, maar zonder de hulp van de begeleiders en met name 
de heer Rob Kusters was dit waarschijnlijk niet gelukt. Ik wil hem dan ook graag 
bedanken voor zijn begeleiding tijdens dit traject. Daarnaast natuurlijk ook mijn dank 
aan Sjaak Paridaens en Matthieu Karel voor de begeleiding tijdens de terugkom 
momenten. 
 
Een ander leerpunt is ook dat ik een volgende keer de grens iets hoger zou moeten 
leggen. Minder KSF’en gebruiken zodat de scope beperkt blijft en je gerichter vragen 
kunt stellen en niet iedere keer een lijst van 23 KSF’en hoeft door te worstelen. 
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Bijlage B – Business Intelligence
 
B.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zullen de deelvragen met betrekking tot Business Intelligence (BI)
worden beantwoord. De deelvragen worden in dit hoofdstuk in afzonderlijke paragrafen 
expliciet genoemd. Naar deze onderwerpen is geen onderzoek verricht, er is wel 
literatuur geraadpleegd. Er wordt verwezen naar de literatuur door middel van voetnoten 
en de referenties in hoofdstuk 
meer inzicht over wat BI is en hoe het BI (ontwikkel) proces wordt vormgegeven.
 
B.2. Wat is Business Intelligence
 
Business Intelligence is een belangrijke term in mijn onderzoek. In mijn dagelijkse 
werkomgeving ben ik actief betrokken bij ontwikkelprojecten op het gebied van Business 
Intelligence. Veel te vaak maak ik in de praktijk mee dat dit soort
uiteindelijk niet worden opgeleverd of veel te laat. Meestal ligt hieraan ten grondslag dat 
er geen budget meer is dat vrij gemaakt kan worden (project is al ver over budget heen) 
of dat het project uiteindelijk niet de gewenste kwalite
Intelligence een complex aandachtsgebied is.
 
Business Intelligence is eigenlijk een paraplu term. Er zijn diverse vormen van 
toepassingen of aandachtsgebieden die onder de term Business Intelligence gevat 
kunnen worden. In deze paragraaf laat ik eerst zien welke applicaties onder Business 
Intelligence vallen, onderverdeeld naar operationeel, tactisch en strategisch niveau 
alsook een onderverdeling naar leveranciers, interne organisaties en klanten (figuur 
Vervolgens zal ik van de diverse termen (applicaties) de definities geven.
                 Figuur 
 
De termen zoals weergegeven in figuur 5
definities. Ik zal ook de term Data Warehouse definiëren omdat deze bijna altijd de basis 
vormt voor bovengenoemde toepassingen. 
                                           
11 Bron: Presentatie BI-Visie Centennium B.V. [Intern document]
13 november 2008 
 
8. De beantwoording van de deelvragen over BI geven 
 
 ontwikkelprojecten 
it heeft, maar ook omdat Business 
 
 
5 – Paraplu term Business Intelligence  
 worden hieronder besproken in de vorm van 
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De diverse toepassingen zijn mogelijkheden om de data uit het Data Warehouse te 
kunnen opvragen c.q. te analyseren met als uiteindelijk doel de juiste beslissingen te 
kunnen nemen voor de organisatie of processen binnen de organisatie te verbeteren. 
In dit geval is het verkrijgen van de data dus kennis over de eigen organisatie waardoor 
de drie niveaus het doel kunnen bereiken. 
 
Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen de eigen 
handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces om gegevens om te zetten 
in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. Business Intelligence heeft als doel een 
competitief voordeel te creëren en wordt als een waardevolle kerncompetentie 
beschouwd12. 
 
Deze definitie geeft aan dat BI eigenlijk kennis geeft over de eigen organisatie. Hierdoor 
zijn medewerkers en managers in het bezit van cijfers waarop zij analyses kunnen 
uitvoeren en hierdoor weer goede beslissingen te kunnen nemen en beslissingen te 
kunnen evalueren. De definitie geeft aan wat het BI is en ook het doel ervan. 
Deze definitie zal verder in mijn onderzoek worden gebruikt. 
 
Business Intelligence (BI) is neither a product nor a system. It is an architecture and a 
collection of integrated operational as well as decision-support applications and 
databases that provide the business community easy access to business data13. 
 
Deze definitie geeft op een hoger niveau als de eerste definitie weer wat BI is. Het doel in 
deze definitie is dat de bedrijfsorganisatie makkelijk aan bedrijfsdata kan komen. Echter 
het uiteindelijke doel: wat kun je dan met deze data wordt niet genoemd. 
 
Een Data Warehouse (DWH) is een database waarin data uit verscheidene operationele 
systemen worden gedupliceerd om in dit gecombineerde gegevenspakhuis patronen te 
ontdekken en analyses uit te voeren14. 
 
De bovengenoemde definitie geeft aan wat het DWH is. Het zijn diverse operationele 
systemen met data. Deze data wordt door het modelleren van bijvoorbeeld 
sterdiagrammen (feiten en dimensies) aan elkaar gekoppeld en vervolgens kunnen met 
behulp van andere toepassingen hierop analyses worden uitgevoerd. Ook deze definitie 
zal in mijn onderzoek worden gebruikt. 
 
The term ‘Business Activity Monitoring’ (BAM) was originally coined by analysts Gartner 
Inc and refers to the aggregation, analysis and presentation of real time information 
about activities inside organizations and involving customers and partners. A Business 
Activity can either be a business process that is orchestrated by Business Process 
Management (BPM) software, or a business process that is a series of activities spanning 
multiple systems and applications. BAM is an enterprise solution primarily intended to 
provide a real-time summary of business activities to operations managers and upper 
management15. 
 
  
                                          
12 http://nl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence 
13 Business Intelligence Roadmap 
14 http://nl.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Business_activity_monitoring 
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BAM is een toepassing om gegevens uit het DWH te kunnen bekijken. Het is niet bedoeld 
voor de managers op het strategische niveau maar juist voor managers op het 
operationele niveau. Het gaat dan ook om de day-to-day business. Het uiteindelijke doel 
is om ‘real-time access’ te geven tot kritische bedrijfs performance indicatoren om de 
snelheid en effectiviteit van het operationele proces te kunnen verbeteren. 
 
Corporate Performance Management (CPM) is het proces waarin het behalen van doelen, 
ofwel het leveren van prestaties, wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie 
van de organisatie te realiseren16. 
 
In figuur 5 wordt CPM weergegeven op het Tactische niveau terwijl in deze definitie juist 
de strategie als doel wordt gegeven.  
 
Supply Chain Intelligence (SCI) of late has become the ‘new new thing’ in the area of 
supply chain technologies. SCI technologies promise to extract and generate meaningful 
information for decision makers from the enormous amounts of data generated and 
captured by supply chain management (SCM) systems17. 
 
De definitie geeft weer dat SCI een doel (toepassing) is om op een zinvolle wijze data te 
genereren uit SCM systemen. Data zo te genereren dat iemand er ook daadwerkelijk iets 
mee kan. 
 
Analytical SCM systems have emerged as a complement to ERP systems to provide 
intelligent decision support or business intelligence capabilities18. 
 
Ook deze definitie laat zien dat het een toepassing is om meer te kunnen doen met data. 
 
Competitive Intelligence (CI) is both a process and a product. The process of CI is the 
action of gathering, analyzing and applying information about products, domain 
constituents, customers and competitors for the short term and long term planning 
needs of an organization. The product of CI is the actionable output ascertained by the 
needs prescribed by an organization19. 
 
Deze definitie geeft aan dat het een proces en een product betreft. Echter het proces dat 
hier wordt genoemd laat zien dat het wederom gaat om de juiste data te verkrijgen 
waarmee vervolgens door middel van het product de juiste beslissingen gemaakt kunnen 
worden. 
 
Strategic Intelligence is information which will help the recipient make critical decisions 
which can effect the business bottom line20. 
 
In deze definitie zien wederom duidelijk het doel. Het maken van kritische beslissingen 
zijn belangrijk vanuit BI. 
  
                                          
16 http://nl.wikipedia.org/wiki/Corparate_Performance_Management 
17 http://www.intelligententerprise.com/030513/608infosc1_1.jhtml 
18 http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/2519/2580469/images/T2_3.html 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_intelligence 
20 http://www.strategicintel.com 
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Market Intelligence (MI) is the systematic process of gathering, analyzing, supplying and 
applying information (both qualitative and quantitative) about the external market 
environment21. 
 
Ook in deze definitie zien we dat het verkrijgen van de juiste data belangrijk is voor de 
organisatie. Echter vind ik MI niet echt het proces maar juist weer de toepassing die 
ertoe leidt dat de medewerkers van de organisatie de juiste data kunnen analyseren. 
 
Customer Intelligence (CI) is the process of gathering, analyzing and exploiting 
information of a company’s customer base22. 
 
Ook in deze definitie zien we dat het verkrijgen van de juiste data belangrijk is voor de 
organisatie. Ook CI vind ik niet echt het proces maar juist weer de toepassing die ertoe 
leidt dat de medewerkers van de organisatie de juiste data kunnen analyseren. 
 
Uit bovenstaande definities kan eigenlijk geconcludeerd worden dat Business Intelligence 
een brede term is. 
Het beslaat eigenlijk een aantal, dat samen de term BI vormen: 
 Bronsystemen (belangrijk voor het verkrijgen van data) 
 Data Warehouse (het ‘gegevenspakhuis’ waarin de data vanuit de bronsystemen 
wordt verwerkt tot zinvolle data) 
 De toepassingen zoals: BAM, CI, MI, SCI etc. waarmee de zinvolle data kan worden 
geanalyseerd, gerapporteerd waardoor juiste beslissingen kunnen worden genomen 
en/of processen worden verbeterd. 
 
Uiteindelijk zullen uit de bovengenoemde definities een tweetal definities belangrijk zijn 
voor mijn onderzoek: 
 De definitie over DWH (de basis voor Business Intelligence) 
Een Datawarehouse (DWH) is een database waarin data uit verscheidene operationele 
systemen worden gedupliceerd om in dit gecombineerde gegevenspakhuis patronen te 
ontdekken en analyses uit te voeren. 
 
 De eerste definitie over BI 
Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen de eigen 
handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces om gegevens om te zetten 
in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. Business Intelligence heeft als doel een 
competitief voordeel te creëren en wordt als een waardevolle kerncompetentie 
beschouwd. 
 
Deze definities zullen als uitgangspunt dienen voor mijn onderzoek: 
 Waar gaat het fout ? 
 Wat ligt er aan ten grondslag ? 
 Hoe kan dit verbeterd worden ? 
 
 
                                          
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Market_Intelligence 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_Intelligence 
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B.3. Wat zijn de kenmerken van Business Intelligence 
 
De basis voor BI is voornamelijk het Data Warehouse (DWH). In deze paragraaf geef ik 
uitleg hoe de architectuur van een DWH eruit ziet. Allereerst visueel geschetst23. 
 
Producten
Klanten
Orders
Leveranciers
Debiteuren 
administratie
Etc.
Operational 
Data Store
Enterprise Data 
Warehouse
Data Mart
Data Mart
Data Mart
Marketing
Klant helpdesk
Financiën
Product helpdesk
Verkoop
Bronsystemen Data Warehouse omgeving Bedrijfsonderdelen
Staging Area
 
Figuur 6 - Architectuur DWH 
 
 
De Technische Architectuur van een DWH wordt in volgorde opgebouwd met de volgende 
(deels optionele) elementen: 
 
Bronsystemen  
Een bronsysteem wordt gebruikt voor: Vastleggen van gegevens (= brongegevens). 
Brondata wordt gebruikt als input voor een data warehouse met andere woorden: Een 
data warehouse wordt gevoed door gegevens uit het bronsysteem. 
Belangrijke eigenschappen als: Kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
gegevens uit het bronsysteem zijn bepalend voor de kwaliteit van de informatie in een  
data warehouse. 
 
Data Warehouse omgeving 
De Data Warehouse omgeving gebruikt het principe ETL. De betekenis van ETL is Extract, 
Transform, Load. Het is het proces waarbij data uit bronsystemen wordt gehaald, indien 
nodig bewerkt, om vervolgens in een DWH te worden geladen. 
 
Is er in de technische architectuur een Datastaging area gedefinieerd, dan zal in dit ETL 
proces (van bronsysteem naar Datastaging area) géén transformatie (= bewerking) 
plaatsvinden. 
 
  
                                          
23 Bron: mijn eigen presentatie over DWH/BI testen; gebaseerd op eigen ervaring in de praktijk 
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Staging area 
Een Staging area is optioneel. Wanneer er in de technische architectuur een Staging area 
is gedefinieerd, dan zal in dit ETL proces (van bronsysteem naar Staging area) géén  
transformatie (= bewerking) plaatsvinden. Records vanuit de diverse bronsystemen 
worden, één op één, gekopieerd naar de datastaging area. 
De Staging area is niet toegankelijk voor gebruikers van het DWH, hiermee voorkomen 
we extra werkzaamheden, te weten: 
 Beschikbaarheidgarantie voor queries en rapportages 
 Gebruikersautorisatie  
 Indexeringen en aggregaties voor querie performance 
 Conflicthantering tussen querie- en data opsporingsacties  
 Consistentiegarantie tussen separate, asynchrone bron systemen. 
 
Operational Data Store  
Een Operational Data Store is optioneel. 
Een Operational Data Store (ODS) wordt ontworpen om data op een laag niveau of 
ondeelbare gegevens (zoals transacties en prijzen) te bevatten. De data heeft beperkte 
historie en wordt ‘real-time’ of ‘near real-time’ geëxtraheerd. 
 
Volgens Bill Inmon, de schepper van het ODS concept: an ODS is ‘a subject-oriented, 
integrated, volatile, current-valued, detailed-only collection of data in support of an 
organization’s need for up-to-the-second, operational, integrated, collective 
information24. 
 
Datawarehouse 
Proces waarbij data uit de Staging area of ODS wordt gehaald, indien nodig bewerkt, om 
vervolgens in een Datawarehouse te worden geladen. 
Datawarehouse bevat informatie ten behoeve van:  
 Analyse 
 Besluitvorming  
 Besturen van processen en organisatie 
 Veranderingstrajecten 
 Meta Data. 
Meta Data: Begrippenverklaring/definitie van de informatie in een Datawarehouse. 
 
Datamart(s)  
Datamart = gegevensverzameling die een redundante subset van DWH data bevat, 
ontworpen om specifieke bedrijfsprocessen te ondersteunen.  
 
Bedrijfsonderdelen 
De bedrijfsonderdelen worden ondersteund door eventuele OLAP kubussen en/of 
rapportages. 
 
  
                                          
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_data_store 
Afstudeerverslag 
 
Versienummer: 1.1 13 november 2008 Pagina 64 van 78 
 
 
OLAP Kubus(sen)  
On-Line Analytical Processing = OLAP 
Een abstracte voorstelling van een kubus, gevuld met informatie uit een Datawarehouse, 
die via de web-browser (= on-line) geopend wordt. 
Data wordt procesmatig geanalyseerd en tevens op verschillende manieren bekeken en 
verzameld. 
 
Rapportages  
Rapportages: presentatie/uitvoer van data uit het Datawarehouse volgens een vaste lay-
out, met vooraf gedefinieerde waarden  
 
B.4. Wat zijn de kenmerken van een Business Intelligence Ontwikkelproces 
 
In deze paragraaf geef ik meer duidelijkheid over de kenmerken die belangrijk zijn in een 
BI ontwikkelproces. 
 
De BI lifecycle is een proces die de gehele ontwikkelcyclus beschrijft.  
Een simpele vorm van een BI lifecycle ziet u in figuur 725. 
 
 
Figuur 7 - Simpele vorm van BI lifecycle 
 
Het afbakenen van een scope binnen een BI-project is niet eenvoudig. Vaak wijzigt de 
organisatie, veranderen de informatie behoeften etc. Hierdoor is het bijna onmogelijk om 
een BI-project te ontwikkelen via een Waterval methode (iedere stap volgt wanneer de 
vorige stap is afgerond). Een iteratieve vorm zoals afgebeeld in figuur 4 is belangrijk 
zodat belangrijke wijzigingen direct kunnen worden meegenomen. Ook is het makkelijker 
om klein te starten binnen een BI-project en het door middel van nieuwe releases te 
laten groeien. Op die manier ontstaat er ook een iteratieve ontwikkeling omdat nieuwe 
delen wijzigingen kunnen aanbrengen in bestaande delen. 
 
Een wat uitgebreidere vorm met de diverse stages in het ontwikkelproces wordt gegeven 
in het boek ‘Business Intelligence Roadmap’26, zie figuur 8.  
 
                                          
25 Bron: presentatie BI-Visie Centennium [Intern document] 
26 Bron: Boek Business Intelligence Roadmap (zie ook Hoofdstuk 6 Referenties) 
Afstudeerverslag 
 
Versienummer: 1.1 13 november 2008 Pagina 65 van 78 
 
 
 
Figuur 8 - BI Development process 
 
Stage 1 - Justification 
Beoordeel de bedrijfsbehoefte die tot het nieuwe ontwikkelproject leidt. 
 
Stage 2 – Planning 
Ontwikkel strategische en tactische plannen, waaruit opgemaakt kan worden hoe het 
ontwikkelproject zal worden verwezenlijkt en uitgerold. 
 
Stage 3 – Business Analysis 
Voer een gedetailleerde analyse uit van het bedrijfsprobleem of de bedrijfsuitdaging om 
een goed inzicht te krijgen van de eisen ten aanzien van een mogelijke oplossing. 
 
Stage 4 – Design 
Ontwerp een product dat het bedrijfsprobleem oplost of de bedrijfsmogelijkheden toelaat. 
 
Stage 5 – Construction 
Bouw het product dat een rendement van investering, binnen een vooraf bepaald 
tijdskader, zou moeten verstrekken. 
 
Stage 6 – Deployment 
Implementeer of verkoop het finale product, daarna het meten van de effectiviteit om te 
bepalen of de oplossing het verwachte rendement van investering haalt, overschrijdt of 
hier niet in slaagt. 
 
Bovengenoemde stages zijn eigenlijk de basis voor ieder ontwikkelproces en niet 
specifiek voor een BI proces. 
 
BI-applicaties kunnen niet, zoals bij een statisch stand-alone systeem, worden gebouwd 
in één ‘big bang’. Data en functionaliteit worden voornamelijk uitgerold in iteratieve 
releases en elke uitrol kan weer nieuwe behoeften triggeren voor de volgende release. 
 
Het BI Application release concept (figuur 927) geeft weer hoe een iteratief proces 
verloopt binnen het ontwikkelproces van een DWH. 
 
                                          
27 Bron: Boek Business Intelligence Roadmap (zie ook hoofdstuk 6 Referenties) 
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Figuur 9 - BI Application Releases
 
Belangrijke verschillen van een 
zijn: 
 BI-applicaties zijn meestal gedreven door 
bedrijfsbehoeften 
 BI-applicaties implementeert een decision support strategie gebaseerd op de totale 
organisatie in plaats van een departementaal decision support silo
 BI decision support vereisten zijn meestal strategische informatiebehoeften in plaats 
van operationele functionele behoeften
 Analyse van BI-projecten benadrukken bedrijfsanalyse in plaats van systeem analyse 
en analyse is de meest belangrijke activiteit bij het ontwikkelen van een BI decision 
support omgeving 
 Voortdurende BI-applicatie
het software release concept in plaats van een big
 
Een aantal voordelen om een 
 Projectbeheersing: door opsplitsing in kleine brokken met beperkte scope blijft het 
project overzichtelijk.  
 Risicobeheersing (Data warehouse 
 De wens van managers snel zichtbaar resultaat te verkrijgen.
 De oneindige scope van een Data
nieuwe of gewijzigde bron
Datawarehouse steeds verder ontwikkeld en aangepast moeten worden. 
 
Naast alle bovengenoemde mogeli
afhankelijkheden binnen de diverse fasen van een BI ontwikkelproces. Afhankelijkheden 
binnen de diverse fasen in een traditioneel ontwikkelproces zullen niet anders zijn maar 
voor de volledigheid wilde ik d
In figuur 1028 worden deze afhankelijkheden weergegeven.
 
                                           
28 Bron: Boek Business Intelligence Roadmap (zie ook hoofdstuk 
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BI-applicatie ten opzichte van een stand
bedrijfskansen in plaats van 
 
 
 release evaluaties promoten iteratieve ontwikkeling en 
-bang ontwikkeling.
BI-applicatie iteratief te ontwikkelen zijn: 
concept is nog onbekend voor veel klanten).
 
 warehouse project. Door organisatiewijzigingen, 
- of analysesystemen, bedrijfsdoelstellingen, zal het 
jkheden van het proces zijn er ook nog een aantal 
it toch noemen. 
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Figuur 10 - Afhankelijkheden ontwikkelproces
 
B.5. Conclusie 
 
In de bovengenoemde paragrafen is weergegeven wat BI eigenlijk is.
Zoals in de probleemstelling al te lezen was is BI een moeilijk te doorgronden 
aandachtsgebied. In mijn onderzoek is BI belangrijk omdat veel BI
geen verbetering voor de organisatie opleveren. Veel BI
ze worden niet met de juiste kwaliteit opgeleverd of ze zijn niet op te leveren binnen tijd 
of budget.  
Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is het professionaliseren van het 
ontwikkelproces voor BI-projecten en met welke factoren er dan rekening gehouden 
moet worden. 
 
De twee definities die als basis dienen voor mijn onderzoek zullen worden beschouwd als 
een gegeven. Er zal niet onderzocht worden of deze strategieën juist zijn maar wel of 
gegeven de strategie, een BI
een dergelijke implementatie tot een succes te maken.
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Bijlage C – Kritische Succes Factoren matrix 
 
Kritische Succes Factoren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Aantal 
voorkomens 
Aanpassen legacy structuren en systemen             X                           1 
Aansluitbaar bij partners                 X                       1 
Aantal verschillende rollen eindgebruikers                               X         1 
Adequate financiën X X                     X               3 
Adequate IS consultants / medewerkers X X X   X       X   X   X   X X   X   X 11 
Architectuur   X           X   X           X         4 
Begrip van de externe omgeving van de 
organisatie       X                                 
1 
Begrip van de voordelen       X                                 1 
Beschikbaarheid 'customer knowledge 
infrastructuur'             X                           
1 
Beschikbaarheid herbruikbare artifacts                               X         1 
Betere besluiten X                                       1 
Betere kwaliteit van de informatie X                                       1 
Business Case               X             X   X X     4 
Business Process Change en software 
configuratie 
(process/software afstemming)             X               X X         
3 
Client tools worden genegeerd of domineren 
het ontwerp                           X             
1 
Communicatie             X               X X   X     4 
Complete 'buy-in' in het project                                     X   1 
Data extractie tools   X                                     1 
Data management   X               X                     2 
Datavereisten / -preparatie       X       X   X                 X   4 
Data Warehouse Architect                                       X 1 
Documentatie                               X X       2 
Duidelijke strategie             X X       X     X X   X X X 8 
Educatie / training   X   X       X           X   X     X   6 
Eigenaarschap van data   X                       X             2 
Eindgebruikers betrokkenheid X X X   X   X X X   X X X X     X     X 13 
Ervaring eindgebruikers                     X         X         2 
Ervaring met soortgelijke projecten   X           X       X       X X     X 6 
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Kritische Succes Factoren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Aantal 
voorkomens 
Evolutie en groei                       X             X X 3 
Faciliteren condities                     X                   1 
Fysieke afstand                               X         1 
Gebruik van het systeem                     X                   1 
Gebruik van support tools voor de 
implementatie van het DWH       X                                 
1 
Gebruikerstevredenheid                     X                   1 
Gedrag eindgebruikers                     X         X         2 
Gedrag naar subcontracting                               X         1 
Geen gebruik van ontwikkelings methodiek                           X             1 
Geen onderzoek naar volume van queries, 
data sets of  
netwerk belasting                           X             
1 
Geen test van nieuwe management vereisten 
/ behoeften                           X             
1 
Hardware platform   X               X   X     X           4 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften X X             X     X X         X     6 
Heldere doelen             X         X         X X X X 6 
Helpdesk                   X   X                 2 
Identificatie bronsystemen                   X                     1 
Juiste ontwikkeltechnologie X   X   X               X   X     X   X 7 
Juiste planning / scope project X           X X   X     X X   X X X     9 
Kennisoverdracht bij outsourced projecten               X                         1 
Klant / opdrachtgever acceptatie             X                           1 
Kosten niveau                               X         1 
Kwaliteit brondata X X X   X X   X   X   X X           X   10 
Kwaliteit van het systeem                     X                   1 
Leverancier claims niet getest                           X             1 
Makkelijk in gebruik X                                       1 
Management van gebruikers verwachtingen               X       X                 2 
Meer informatie X                                       1 
Meetbare bedrijfsvoordelen X             X         X             X 4 
Methoden en capaciteit gebruikt in DWH 
implementatie       X                                 
1 
Monitoring en evaluatie van performance                             X           1 
Monitoring en feedback             X                           1 
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Kritische Succes Factoren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Aantal 
voorkomens 
Niet realistisch schema ontwerp                           X             1 
Niveau of applicatie domein kennis                               X         1 
Niveau van bedrijfskennis                               X         1 
Niveau van concurrentie                               X         1 
Niveau van vertrouwen                               X         1 
Ontbreken meta data management                           X             1 
Ontwikkel klant / leverancier relatie                                     X   1 
Operating systeem   X                                     1 
Politieke- en culturele factoren               X   X   X   X X X X   X   8 
Praktisch implementatie plan X                       X               2 
Problematische data engineering                           X             1 
Project drivers / enablers   X                                     1 
Projectmanagement X X           X         X   X X X X X X 10 
Prototyping       X       X                         2 
Quality Assurance                               X         1 
Senior- / Topmanagement support X X X X X   X X X   X X X       X X X X 15 
Senior User     X   X       X     X     X   X X X X 9 
Service kwaliteit           X                             1 
Service Level Agreements en data 
verversings vereisten                   X                     
1 
Slecht gebruik van pilot projecten                           X             1 
Snelheid van beschikbare informatie X                                       1 
Software applicaties   X               X   X     X           4 
Standaardisatie               X                         1 
Systeem ontwerp           X                             1 
Taal barriere                               X         1 
Team vaardigheden     X   X     X X   X       X X X X     9 
Technical readiness             X                         X 2 
Testen                                         0 
Toegankelijkheid           X                             1 
Toolselectie               X X X   X       X         5 
Trouble shooting             X               X           2 
Veranderingsmanagement       X       X   X   X   X X X X       8 
Verbeterde bedrijfsprocessen X                                       1 
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Kritische Succes Factoren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Aantal 
voorkomens 
Verbeterde productiviteit X                                       1 
Verhoogde concurrentie positie X               X                       2 
Verkeerde keuze componenten                           X             1 
Verwachtingsmanagement                                     X   1 
Waargenomen bruikbaarheid                     X                   1 
Tabel 18 - KSF matrix 
 
Nr. Auteurs Titel onderzoek 
1. Mark I. Hwang en Hongjiang Xu The effect of Implementation Factors on Datawarehousing Success: An Exploratory Study 
2. David Sammon en Pat Finnegan The Ten Commandments of Datawarehousing 
3. Barbara H. Wixom en Hugh J. Watson An Emperical Investigation of the Factors Affecting Datawarehousing Success 
4. Robert Grover Little Jr. en Michael L. Gibson Identification of Factors Affecting the Implementation of Datawarehousing 
5. Roger L. Hayen, Cedric D. Rutashobya en Daniel E. Vetter An investigation of the Factors Affecting Datawarehousing Success 
6. Bongsik Shin An Exploratory Investigation of System Success Factors in Datawarehousing 
7. Arjan Jonker, Fred Heemstra en Rob Kusters Zeventig procent van alle CRM-projecten levert geen verbetering op 
8. Danijela Briggs A Critical Review of Literature on Data Warehouse Systems Success / Failure 
9. Majdi AbuSaleem The Critical Success Factors of Datawarehousing Applications 
10. Martin D. Solomon Ensuring a successful Data Warehouse Initiative 
11. Rajiv Sabherwal, Anand Jeyaraj en Charles Chowa Information Systems Success: Dimensions and Determinants 
12. Debasish Mukherjee en Derrick D'Souza Think Phased Implementation for Successful Datawarehousing 
13. Mark I. Hwang en Hongjiang Xu A Survey of Datawarehousing Success Issues 
14. Panos Vassiliadis Gulliver in the land of Datawarehousing: practical experiences and observations of a researcher 
15. Fiona Fui-Hoon Nah, Janet Lee-Shang Lau en Jinghua Kuang Critical factors for successful implementation of enterprise systems 
16. Alexandre Bern, Uolevi Nikula, Satya Jaya Aparna Pasi en Kari 
Smolander 
Contextual Factors Affecitng the Software Development Process - An Initial View 
17. OGC Why IT Projects Fail 
18. OGC Common Causes of Project Failure 
19. Rob Weir, Taoxin Peng en Jon Kerridge Best Practice for Implementing a Data Warehouse: A Review for Strategic Alginment 
20. David Marco Top Mistakes to Avoid When Building a Data Warehouse 
Tabel 19 - Auteurs
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Bijlage D – Kritische Succes Factoren en definitie 
 
Kritische Succes 
Factor 
Definitie 
Adequate IS 
Consultants / 
medewerkers 
Hier versta ik onder dat consultants c.q. medewerkers op zijn minst kennis 
en ervaring hebben van BI / DWH begrippen en methodieken. Als zij deze 
kennis niet hebben zal dit een risico vormen voor het proces 
Architectuur De ICT-architectuur is de basis voor het vastleggen van de opzet van de 
informatievoorziening en als zodanig een belangrijk communicatiemiddel. 
Als er geen duidelijke architectuur voor handen is vormt dit een risico voor 
een succesvolle implementatie 
Business Case De business case is een term voor het hebben van een niet-technische 
reden om een project te initiëren. Het bestaansrecht van een business case 
is dat tijdsafhankelijke hulpbronnen als geld of inspanning worden ingezet 
ter verbetering van de organisatie. De rechtvaardiging van het project 
wordt afgeleid uit de business case en is daarom onontbeerlijk voor het 
succes van het project 
Communicatie Communicatie is informatie uitwisseling. Wanneer er in het totale proces 
geen goede communicatie aanwezig is dan is er sprake van ruis en dit 
beïnvloed het succes van het totale project. 
Datavereisten / -
preparatie 
De eisen die gesteld worden aan de data en hoe deze voorbereid wordt 
voor gebruik in het systeem. Om juiste, consistente gegevens op te leveren 
is het van belang om dit van te voren vast te leggen c.q. hiervoor zorg te 
dragen. In een DWH/BI systeem geldt ‘garbage in, garbage out’. Wanneer 
je niets met de data doet en deze komt onjuist het systeem in dan kun je 
nog zo’n succesvolle implementatie hebben maar het systeem zal nooit de 
juiste gegevens tonen 
Duidelijke strategie Een strategie is een bepaling van en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen. 
Een duidelijke strategie is belangrijk voor het verloop van het totale proces. 
Wanneer er geen duidelijke strategie aanwezig is loop je het risico te veel 
af te kunnen dwalen in het proces 
Educatie / training Het opleiden van gebruikers van het BI systeem. Wanneer dit achterwege 
blijft loop je het risico dat het systeem nooit gebruikt zal worden en dan is 
er sprake van een niet succesvolle implementatie 
Eindgebruikers 
betrokkenheid 
Eindgebruikers zijn de doelgroep waarvoor het BI-systeem wordt gebouwd. 
Wanneer je hen niet betrekt in het proces loop je het risico dat het systeem 
nooit gebruikt zal worden en dan is er sprake van een niet succesvolle 
implementatie. Ook loop je het risico dat je een systeem bouwt dat niet 
aan de eisen en wensen van deze gebruikers voldoet met als resultaat geen 
gebruik van het systeem 
Ervaring met 
soortgelijke 
projecten 
Ervaring met soortgelijke projecten is van dusverre van belang dat in ieder 
geval een aantal belangrijke personen in het project deze ervaring hebben. 
Denk hierbij aan een architect, een informatie-analist, een ontwikkelaar, 
een tester en een projectmanager. De eerste drie moeten in ieder geval 
uitgebreide ervaring hebben met soortgelijke projecten. Een tester en een 
projectmanager moeten in ieder geval kennis hebben van enkele BI/DWH 
begrippen en methodieken. Wanneer je met alleen maar onervaren 
medewerkers een project zal ingaan dan is dit gedoemd te mislukken 
Hardware platform / 
Software applicaties 
Het is belangrijk om vroeg in het project een keuze te maken voor het 
hardware platform en de software applicaties zodat hier ook de 
ontwikkeling op afgestemd kan worden. Natuurlijk is een hardware 
platform c.q. software applicatie onafhankelijk van het succes van het 
project. Wanneer je met het ene hardware platform en software applicatie 
een succesvolle implementatie kan bewerkstelligen dan is dit ook mogelijk 
met een ander platform en software applicatie 
Helder gedefinieerde 
bedrijfsbehoeften 
Ook wel Business Requirements genoemd. Deze zijn uitermate belangrijk 
voor het totale proces. Ook het managen van deze requirements is 
belangrijk. Uiteindelijk zullen de business requirements de scope van het 
totale project bepalen. Wanneer er geen business requirements zijn 
opgesteld dan loop je het risico te verzanden in het project omdat het dan 
alle kanten op kan gaan 
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Kritische Succes 
Factor 
Definitie 
Heldere doelen Een project zonder doelen is als een schip zonder bestemming. 
Er zal altijd sprake moeten zijn van heldere doelen, omdat een organisatie 
en hun omgeving voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Doelen 
geven richting aan strategieën, plannen, budgetten, procedures etc. met 
andere woorden sturingsmiddelen. Wanneer een organisatie keuzes maakt, 
doelen stelt, kunnen de sturingsmiddelen vorm krijgen. Zonder heldere 
doelen zijn geen goede sturingsmiddelen te bepalen. Wanneer er dus geen 
heldere doelen worden vastgelegd zal het project onbestuurbaar zijn en 
loop je dus het risico niet op tijd, binnen budget of misschien geen 
succesvolle implementatie te bewerkstelligen 
Juiste 
ontwikkeltechnologi
e 
Een Juiste ontwikkeltechnologie is onafhankelijk van de tools c.q. hardware 
platform die gekozen worden voor het BI-systeem. Wel is het van belang 
dat alle deliverables  vooraf worden vastgesteld. Dat hiervoor de juiste 
templates voor aanwezig zijn. Dat het gehele ontwikkelproces van te voren 
wordt gedefinieerd. Wanneer dit van te voren niet wordt bepaald en vooral 
met een ieder wordt gecommuniceerd loop je het risico dat een ieder gaat 
doen wat hij/zij denkt dat goed is 
Juiste planning / 
scope project 
De planning is het belangrijkste document in het project ten aanzien van 
monitoring en implementatie van het project. Het plan geeft een overzicht 
van wat, wanneer, waar, waarom en het hoe van het project.  De scope 
van het project moet ook worden vastgelegd in een plan en natuurlijk ook 
gemanaged worden. Wanneer dit niet wordt uitgevoerd is er voor niemand 
bekend wat van hem/haar wordt verwacht er kan niet gestuurd worden en 
het risico is dat het project niet succesvol wordt beëindigd 
Kwaliteit brondata Zie ook Datavereisten / -preparatie. Ook het stellen van acceptatiecriteria 
is hier van belang. Hoeveel % van de data moet minimaal correct en 
consistent zijn voordat het systeem geaccepteerd zal worden 
Meetbare 
bedrijfsvoordelen 
Een BI-toepassing c.q. klantgerichte oplossingen worden verondersteld te 
resulteren in meetbare bedrijfsvoordelen welke vertaald kunnen worden 
naar acceptatiecriteria. Wanneer dit niet gebeurd kan het dus gebeuren dat 
het systeem niet gebouwd worden volgens wensen van de klant en loop je 
het risico dat het BI-systeem een mislukking wordt 
Politieke- en 
culturele factoren 
Deze factoren kunnen het totale proces beïnvloeden en het is belangrijk dat 
deze goed worden gemanaged. Deze KSF heeft een afhankelijkheid met 
communicatie en veranderingsmanagement. Politieke- en culturele factoren 
kunnen van grote invloed zijn op het slagen van een BI-project 
Projectmanagement Een project is een gedefinieerde set van activiteiten om projectdoelen en 
doelstellingen te bewerkstelligen. 
 
De primaire uitdaging van Projectmanagement is alle projectdoelstellingen 
te bereiken binnen scope, kwaliteit, tijd en budget. De secundaire uitdaging 
is het optimaliseren van het toewijzen en integreren van input benodigd om 
te kunnen verantwoorden aan vooraf bepaalde doelstellingen. 
Een project manager is verantwoordelijk voor het totale proces van het 
project en heeft een grote invloed op het wel/niet slagen van het project 
Senior- / 
Topmanagement 
support 
Zonder de steun en toewijding van top management kan eigenlijk geen 
enkel project echt succesvol zijn. Wanneer je top management support 
hebt in je project moet je dit ook voortdurend managen. Prioriteiten 
schuiven constant en top management kan ook ongeduldig zijn. Ze willen 
snel resultaten zien, wanneer dit niet gebeurd kan het zijn dat ze de 
interesse verliezen. Echte steun en toewijding gaan niet over het verkrijgen 
van een handtekening op een document. Sponsors moeten zorgen voor het 
krijgen van de benodigde medewerkers, moeten door de organisatie heen 
communiceren dat het project belangrijk is en moet de medewerkers 
beschermen wanneer er moeilijkheden optreden 
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Kritische Succes 
Factor 
Definitie 
Senior User De senior user vertegenwoordigt hen die straks het systeem gaan 
gebruiken. De senior user moet ervoor zorgen dat de behoeften van de 
gebruiker correct worden gespecificeerd en dat de producten van het 
project aan deze behoeften voldoen. Het is dus wel van belang dat hij/zij 
bij het totale project betrokken is en blijft om deze garanties te kunnen 
waarborgen. Wanneer dit niet het geval is loop je dus het risico niet aan de 
gebruikerswensen te voldoen en dat derhalve het systeem niet is gebouwd 
zoals gewenst 
Team vaardigheden Wat hierbij van belang is dat je weet wat projectmatig werken is. Je werkt 
in dit geval niet alleen aan een doelstelling maar met een compleet team. 
Je bent met zijn allen verantwoordelijk voor het project resultaat. Het is 
dus van belang dat je beschikt over de capaciteit tot het werken in een 
team. Wanneer je een aantal ‘eenlingen’ in je team hebt loop je het risico 
dat niet een ieder aan het zelfde resultaat werkzaam is 
Toolselectie Een Toolselectie is van belang om te voorkomen dat er tools gebruikt 
worden die niet gebruikers vriendelijk zijn. Een gedegen Toolselectie met 
de benodigde acceptatiecriteria vanuit de business zal je in staat stellen 
met de juiste tools het project te bewerkstelligen. Ook hier is het wel weer 
van belang dat de tool onafhankelijk is van het ontwikkelproces. Het is wel 
weer belangrijk om dit al bepaald te hebben voordat je de medewerkers 
voor het project gaat uitkiezen. Zij zullen ervaring moeten hebben met de 
tool 
Veranderingsmanag
ement 
Ieder nieuw systeem brengt een verandering met zich mee. Dit nieuwe 
systeem moet geaccepteerd en geïntegreerd worden binnen de reeds 
bestaande. Ook moet het systeem in beheer worden genomen. Ook is het 
heel goed mogelijk dat een BI/DWH project er voor zorgt dat 
bedrijfsprocessen in de organisatie veranderd moeten worden. Om te 
zorgen dat het nieuwe systeem wordt geaccepteerd binnen de organisatie 
zal dit gemanaged moeten worden en is dus zeker een belangrijk item voor 
het slagen van het project 
Tabel 20 - KSF'en inclusief definitie 
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Bijlage E – Kritische Succes Factoren verdeeld naar de diverse 
fasen in een BI ontwikkelproces 
 
Ontwikkel fase Kritische Succes Factor 
In de Justification fase is het van belang dat de bedrijfsbehoefte wordt beoordeeld die de 
rechtvaardiging zal geven voor het project. De KSF genoemd bij dit onderdeel worden 
verondersteld om de succesvolle adoptie van DWH in deze fase te beïnvloeden 
Justification (Rechtvaardiging) Duidelijk strategie 
Business Case 
Heldere doelen 
Politieke- en culturele factoren 
Senior- / Topmanagement support 
Meetbare bedrijfsvoordelen 
De planning fase is bedoeld voor het vervaardigen van strategische en tactische plannen. Het 
uiteindelijke doel van deze fase is dat het helder is wat door het project zal worden ontwikkeld en 
uiteindelijk uitgerold. De volgende factoren worden verondersteld de adoptie van het DWH in deze 
fase te beïnvloeden 
Planning Juiste planning 
Scope project 
Projectmanagement 
Senior- / Topmanagement support 
Senior User 
Team vaardigheden 
Adequate IS consultants / medewerkers 
Communicatie 
Veranderingsmanagement 
Ervaring met soortgelijke projecten 
Eindgebruikers betrokkenheid 
In deze fase wordt de analyse van het bedrijfsprobleem uitgevoerd om een goed inzicht te krijgen 
van de eisen ten aanzien van de mogelijke oplossing. De factoren hieronder genoemd kunnen de 
goedkeuring van een DWH in deze fase beïnvloeden 
Business Analysis (Informatie analyse) Projectmanagement 
Senior- / Topmanagement support 
Senior User 
Team vaardigheden 
Adequate IS consultants / medewerkers 
Ervaring met soortgelijke projecten 
Eindgebruikers betrokkenheid 
Communicatie 
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften 
In deze fase wordt de oplossing voor het bedrijfsprobleem ontworpen. Ook in deze fase zijn er weer 
een aantal factoren die de adoptie van een DWH in de organisatie kan beïnvloeden 
Design (Ontwerp) Architectuur 
Hardware platform / Software applicaties 
Juiste ontwikkeltechnologie 
Toolselectie 
Datavereisten / -preparatie 
Kwaliteit brondata 
Projectmanagement 
Senior- / Topmanagement support 
Senior User 
Team vaardigheden 
Adequate IS consultants / medewerkers 
Ervaring met soortgelijke projecten 
Communicatie 
Eindgebruikers betrokkenheid 
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Ontwikkel fase Kritische Succes Factor 
Deze fase draagt zorg dat het ontwerp wordt omgezet in een technische oplossing. De 
onderstaande factoren kunnen het succes van een DWH implementatie beïnvloeden  
Construction (Bouw) Juiste ontwikkeltechnologie 
Projectmanagement 
Senior- / Topmanagement support 
Senior User 
Team vaardigheden 
Adequate IS consultants / medewerkers 
Ervaring met soortgelijke projecten 
Communicatie 
Eindgebruikers betrokkenheid 
Uiteindelijk zal deze fase er voor zorgen dat het DWH in de organisatie wordt geïmplementeerd. 
Ook in deze fase zijn er nog steeds factoren die het succes van het DWH kunnen beïnvloeden. Ze 
zijn hieronder genoemd  
Deployment (Implementatie) Educatie / training 
Projectmanagement 
Senior- / Topmanagement support 
Senior User 
Team vaardigheden 
Adequate IS consultants / medewerkers 
Ervaring met soortgelijke projecten 
Eindgebruikers betrokkenheid 
Communicatie 
Tabel 21 - Ontwikkel fasen versus Kritische Succes Factor 
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Bijlage F – Interview formulier 
 
Naam: Bedrijf: Functie: 
Vragen 
Hoofdvraag 1: Is een Kritische Succes Factor (KSF) in iedere fase relevant c.q. een potentieel 
probleem ? 
 
Deelvragen 
1. Wat is het niveau van belangrijkheid van elke factor in de BI-implementatie ? 
2. Komen de KSF’en voor in iedere fase van het ontwikkelproces ? 
3. Zo nee, welke factor komt volgens u in welke fase voor (zie bijlage A voor een uitleg van de 
fasen) ? 
4. Wanneer een factor niet voorkomt in een fase is deze dan voor de betreffende fase niet van 
belang en zo ja, waarom niet ? 
5. In welke fase van het project ondervond u problemen die betrekking hadden op een of 
meerdere KSF’en ? 
6. Waren deze problemen van invloed op het vervolg van het project ? 
7. Is het mogelijk om vooraf invloed te hebben op de KSF’en ? 
 
Deelvraag 1 t/m 7 zijn per KSF 
Hoofdvraag 2: Wat is per fase het relatieve belang van de in die fase relevante KSF ? 
 
Deelvragen 
2. Wat is in de desbetreffende fase de volgorde van belangrijkheid van de KSF. Geef de top 10 
ranking (zie bijlage A voor een uitleg van de fasen) ? 
3. Waarom vindt u dit ? 
4. Wat was de invloed van deze KSF op het proces ? 
 
Deze deelvragen gelden per KSF voor iedere fase in het project. 
Bijlage A – Fasen in het ontwikkelproces 
 
Hieronder vindt u een uitleg per fase van het BI-project. 
 
Stage 1 - Justification 
Beoordeel de bedrijfsbehoefte die tot het nieuwe ontwikkelproject leidt. 
 
Stage 2 – Planning 
Ontwikkel strategische en tactische plannen, waaruit opgemaakt kan worden hoe het ontwikkelproject 
zal worden verwezenlijkt en uitgerold. 
 
Stage 3 – Business Analysis 
Voer een gedetailleerde analyse uit van het bedrijfsprobleem of de bedrijfsuitdaging om een goed 
inzicht te krijgen van de eisen ten aanzien van een mogelijke oplossing. 
 
Stage 4 – Design 
Ontwerp een product dat het bedrijfsprobleem oplost of de bedrijfsmogelijkheden toelaat. 
 
Stage 5 – Construction 
Bouw het product dat een rendement van investering, binnen een vooraf bepaald tijdskader, zou 
moeten verstrekken. 
 
Stage 6 – Deployment 
Implementeer of verkoop het finale product, daarna het meten van de effectiviteit om te bepalen of de 
oplossing het verwachte rendement van investering haalt, overschrijdt of hier niet in slaagt. 
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Bijlage G – Antwoordformulier 
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J
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1 2 3 4 5 6
Adequate IS consultants / medewerkers                                   
Architectuur                                   
Business Case                                   
Communicatie                                   
Datavereisten / -preparatie                                   
Duidelijke strategie                                   
Educatie / training                                   
Eindgebruikers betrokkenheid                                   
Ervaring met soortgelijke projecten                                   
Hardware platform / Software applicaties                                   
Helder gedefinieerde bedrijfsbehoeften                                   
Heldere doelen                                   
Juiste ontwikkeltechnologie                                   
Juiste planning / scope project                                   
Kwaliteit brondata                                   
Meetbare bedrijfsvoordelen                                   
Politieke- en culturele factoren                                   
Projectmanagement                                   
Senior- / Topmanagement support                                   
Senior User                                   
Team vaardigheden                                   
Toolselectie                                   
Veranderingsmanagement                                   
1. Niveau van belangrijkheid: 1=Hoog; 2=Middel; 3=Laag; 4=Niet van toepassing 
2. Een J of N in de desbetreffende fase 
3. X in ja of nee kolom 
4. Top 10 ranking per fase 
